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前 言 

希望·玫瑰园项目位于资阳市雁江区城东新区汇兴路，资阳市雁江区城东新区位于

雁江区宝台镇，项目紧邻汇兴路，有希望大道、中兴街与老城区紧密联系，城东新区将

建设成渝高铁，项目地势平坦，地理位置优越，交通运输便利。 

2014 年 1 月，资阳市雁江区发展和改革局下发了本项目备案通知书，备案号：

51200231401100002；2014 年 3 月 27 日，资阳市城乡规划管理局下发了本项目建设用

地规划许可证，地字第：512000201400016 号；2014 年 6 月，中冶成都勘察研究总公司

有限公司编制完成《希望˙玫瑰园项目岩土工程勘察报告（详细勘察阶段）》；2016 年 2

月，中冶成都勘察研究总公司有限公司编制完成《希望˙玫瑰园二期项目岩土工程勘察

报告（详细勘察阶段）》； 

2014 年 4 月，资阳希望玫瑰园房地产开发有限公司委托成都浚川工程设计咨询有限

公司编制希望·玫瑰园项目水土保持方案报告书；2014 年 6 月中旬，成都浚川工程设计

咨询有限公司编制完成《希望·玫瑰园项目水土保持方案报告书（送审稿）》；2014 年 6

月月底，成都浚川工程设计咨询有限公司根据审查意见修改完成了《希望·玫瑰园项目

水土保持方案报告书（报批稿）》；2014 年 7 月 1 日，资阳市雁江区水务局以《关于资阳

市雁江区希望·玫瑰园建设项目工程水土保持方案报告书的批复》（资雁水函〔2014〕53

号）对工程水土保持方案作了批复。 

工程计划于 2014 年 9 月动工，2016 年 2 月完工，计划建设总工期 18 个月。 

本项目实际于 2014 年 9 月开工，2019 年 6 月主体工程完工，建设总工期 58 个月。 

2019 年 6 月，水土保持监理单位（成都交大工程建设集团有限公司）组织建设单位、

施工单位，设计单位和水土保持监测单位对本项目水土保持单位工程、水土保持分部工

程进行了验收。工程实施的水土保持措施有：浆砌砖排水沟 1300m，Φ400 钢筋砼管 620m，

Φ600 钢筋砼管 550m，检查井 8 个，C20 钢筋混凝土 16m
3，植草坪 32000m

2，表土剥

离及覆土 23801m3，土地整治 1.12hm
2，防雨布遮盖 18700 m²，临时沉砂池 10 口，临时

排水沟土石方开挖 367.5m
3。 

根据监理单位提供的水土保持监理总结报告，本工程水土保持措施共划分为 12 个

单位工程，26 个分部工程，829 个单元工程。根据监理单位质量评定成果，水土保持工

程措施总体合格率 100%，优良率 48.97%，总体质量等级为合格；水土保持植物措施总

体合格率 100%，优良率 50%，总体质量等级为优良。 
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建设期实际土石方开挖总量约 15.93 万 m³，建设期土石方回填总量为 8.04 万 m³，

产生永久弃方 7.89 万 m³。弃方全部运至大洪弃土场进行堆放。 

项目水土保持防治效果明显，根据监测结果，项目建设区扰动土地面积 9.02hm²，

扰动土地整治面积 8.90hm²，其中水土保持措施面积 4.42hm²，永久建筑物及硬化占地面

积 4.48hm²。扰动土地整治率 98.67%，水土流失总治理度 99.12%，土壤流失控制比 1.25，

拦渣率 99.25%，林草植被恢复率 99.98%，林草覆盖率 47.73%，均达到并超过批复水土

保持方案确定的防治目标值。建设期各项措施均按照水保方案防治体系采取相应措施，

质量合格，验收组认为希望·玫瑰园项目项目建设期及运营初期各项水保措施较完善，

水保效果较好，达到了相关技术规范要求，同意通过其建设期阶段验收，验收后可投入

正式运行。 

工程实际完成水土保持投资 362.14 万元，较批复的水土保持投资增加 95.51 万元，

其中主体工程中具有水土保持功能的工程投资实际完成 272.43 万元，较批复投资增加

97.14 万元；方案新增水土保持投资实际完成 89.71 万元，较批复投资减少 1.63 万元。 

2019 年 2 月，资阳希望玫瑰园房地产开发有限公司委托成都恒林环保科技有限公司

（以下简称“我公司”）编制《希望·玫瑰园项目水土保持设施验收报告》。我公司接受委

托任务后，立即着手组建由各专业人员组成的验收组，确定验收工作技术路线和步骤。

从以下方面开展工作： 

明确工作内容：首先查阅工程设计文件，对工程弃渣处理情况、场地护坡及截排水

等水土保持工程措施进行工程数量和质量的复核，对各防治分区植物措施数量和质量进

行复核，编写验收报告。 

制定详细的工作程序：收集主体工程和水土保持工程有关技术资料，掌握主体工程

和水土保持工程概况，进行现场察勘，落实工作范围和重点，编制工作技术细则进行现

场察勘，在资料整编和分析研究基础上编写验收报告。一是室外察勘与调查：首先对现

场进行察勘，掌握工程总体概况；二是室内查阅资料并整理、分析；工作中应收集查阅

资料（包括：主体工程设计及水土保持设计资料、分部工程验收资料和水土保持工程监

理报告等资料），整理和统计水土保持工程措施（包括主体工程中具有水土保持功能的

措施）工程量、工程分布位置、工程投资等；三是室外调查、核对工作：为保证工作质

量，对水土保持工程进行逐一核对，对工程区的挡护、排水等工程进行检查；在分析资

料过程中如发现问题及时到现场核对；现场调查内容主要是工程量、工程质量、工程效

果等；室外调查方法为目测和仪器测量。 
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落实具体工作时间：2019 年 2 月 21 日，对希望·玫瑰园项目现场进行外业调查，详

细了解工程建设情况和水土保持现状；2019 年 3 月 10 日，再次到资阳希望玫瑰园房地

产开发有限公司进行资料的收集、整理同时交换了意见。2019 年 4 月至 2019 年 6 月，

对外业和内业资料进行统计分析汇总，编写验收报告。 

工程建设过程中资阳市雁江区水务局等相关部门领导多次到施工现场检查、指导本

工程水土保持工作，宣传水土保持理念，对本项目建设期的水土保持工程施工提出了许

多宝贵意见。 

在报告书的编制期间，得到了资阳市雁江区水务局、资阳希望玫瑰园房地产开发有

限公司、成都交大工程建设集团有限公司、十九冶成都建设有限公司、四川东正建设工

程有限公司、四川光亚建筑工程有限公司、四川同程建设有限公司的大力支持和协助，

在此谨表谢意！
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1 项目概况 

1.1 项目概况 

1.1.1 地理位置 

希望·玫瑰园项目位于资阳市雁江区城东新区汇兴路，资阳市雁江区城东新区位于

雁江区宝台镇，项目紧邻汇兴路，有希望大道、中兴街与老城区紧密联系，城东新区将

建设成渝高铁，项目地势平坦，地理位置优越，交通运输便利。 

1.1.2 主要技术指标 

项目名称：希望·玫瑰园项目； 

建设地点：资阳市雁江区城东新区； 

建设单位：资阳希望玫瑰园房地产开发有限公司； 

项目规模：小型； 

建设性质：新建； 

所属流域：沱江河流域； 

建设内容：主体建构筑物工程总建筑面积 325220.58m
2，其中住宅建筑面积

22202.90m
2，商业用房建筑面积 11885.36m

2，社区用房建筑面积 501.86m
2，物管用房、

门卫、公厕建筑面积 591.00m
2，幼儿园建筑面积 2976.46m

2，垃圾库建筑面积 53.00m
2。  

1.1.3 项目投资 

项目总投资估算为 100000 万元，其中土建工程费 51000 万元，资金全部为建设单

位自筹。 

项目建设实际投资 87100 万元，其中土建投资 62200 万元。 

1.1.4 项目组成及布置 

1.1.4.1 项目组成 

本项目主要由主体建（构）筑物、道路广场、景观绿化、施工临时设施等工程组成。

各部分组成内容详见下表 1.1-1。 
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表 1.1-1 工程项目组成表 

1.1.4.2 工程总体布局 

项目住宅楼在场地内均匀分布，其中 6 栋住宅带低层商业楼主要位于场地东北侧，

其余 6 栋高层住宅在场地内呈错落有致排列，幼儿园布置在中兴街一侧，小区内道路环

绕住宅楼进行设置，景观广场设置在小区中央，施工临时板房布置在小区内南部。主体

工程布置情况详见下图。 

 

小区建设效果图 

项目组成 建设项目 

主体建（构）筑物 
6 栋高层住宅楼；6 栋住宅带底商业用房；3 栋低层商业楼；临近中兴街的三层幼儿园，主入口

门卫室；地下建筑两层，设置停车位约 2067 个； 

道路广场 
小区道路长约 2.20km，主要道路宽 4m，高层建筑周围均为消防车道，区内设置全民建身设施

三处，中央设置一个景观广场； 

景观绿化 
小区内采取草种、灌木、乔木结合的方式进行绿化，本项目绿化面积达到 2.82hm2，绿化率达到

35.51%。 

施工临时设施 
本项目在场地内设置了一处施工临时生产生活设施，占地面积约 0.18hm2；设置了两个临时堆土

场，占地面积约 0.34hm2。 

弃渣场 本项目设置永久弃渣场一处，占地面积为 1.12hm2，位于大洪村。 
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1.1.5 施工组织及工期 

1、参建单位 

建设单位：资阳希望玫瑰园房地产开发有限公司 

主体设计单位：四川华成辉宇建筑设计有限公司 

施工单位：十九冶成都建设有限公司、四川东正建设工程有限公司、四川光亚建筑

工程有限公司、四川同程建设有限公司  

水土保持方案编制单位：成都浚川工程设计咨询有限公司 

主体监理单位：成都交大工程建设集团有限公司 

水土保持监测单位：四川恩源工程技术咨询有限公司 

水土保持监理单位：成都交大工程建设集团有限公司 

验收报告编制单位：成都恒林环保科技有限公司 

2、施工标段划分 

本项目一共划分为 5 个标段，工程施工建设单位信息详见下表 1.1-2。 

表 1.1-2 施工单位一览表 

标段划分 施工单位 

一期一标 十九冶成都建设有限公司 

一期二标 四川东正建设工程有限公司 

二期一标 四川光亚建筑工程有限公司 

二期二标 四川光亚建筑工程有限公司 

三期 四川同程建设有限公司 

 

3、弃渣场 

⑴方案批复弃渣场 

根据批复的水土保持方案，本工程在建设期的土石方主要来源于基础处理及地下室

开挖。 

工程建设期间土地方开挖总量为 14.27 万 m
3（含表土剥离 1.46 万 m

3，自然方，下

同），土方开挖主要来源于建筑物基础开挖、地下车库及管网开挖；填方总量为 7.03 万

m
3，主要用于场地平整、小区四周的道路停车区域、景观绿化区和建构筑物周边等区域，

产生弃方 7.24 万 m
3（其中，永久弃方 5.78 万 m

3，剥离表土 1.46 万 m
3），弃方全部运

至大洪弃土场（详见附件：临时用地协议）。 
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表 1.1-3 方案批复弃渣场特征表 

渣场 类型 
占地面积

（hm2） 
地类 

平均运距

（km） 

设计平均

堆高（m） 

拟堆渣量

（万 m3） 
下游情况 

大洪渣场 缓坡型 1.02 其他土地 3.5 6.0 5.78 

本弃土场远离沱

江，对沱江下游

无影响 

 

⑵实际弃渣场 

根据现场勘查和查阅相关施工资料，工程实际建设过程中在建设期土石方开挖主要

集中在场地整治及地下室开挖。建设期实际土石方开挖总量约 15.93 万 m³，建设期土石

方回填总量为 8.04 万 m³，产生永久弃方 7.89 万 m³。弃方全部运至大洪弃土场进行堆放。

截止目前，整个堆放过程没有发生较大水土流失和不稳定现象。具体情况见下表 1.1-2。 

标 1.1-4 项目实际渣场布置情况表 

渣场名称 位置 
容量 

（万 m3） 

实际堆渣

量（万 m3） 

最大堆高

（m） 

堆渣高程
m 

占地面积

（hm2） 

占地类

型 

堆渣型

式 

大洪弃土

场 

大洪村 S106 省

道边侧 
9.64 7.89 12 421~433 1.12 

灌木林

地、其他

荒草地 

沟道型 

 

4、取土场 

本项目为房地产类建设项目，工程建设不设置取土场。 

5、施工道路 

项目紧邻汇兴路，有希望大道、中兴街与老城区紧密联系，工程周边交通便利，是

公共材料利用已有市政道路进行运输，不需要在占地范围外新建施工道路，工程场地内

施工道路结合工程永久道路进行布设。 

6、施工辅助设施实际布设情况 

施工临时设施均布置在场地永久占地范围内，位于地块偏南一侧，施工完成后都根

据主体设计对临时占地进行了硬化和绿化。 

7、项目计划及实际工期 

⑴ 计划工期 

根据批复的水保方案，工程计划于 2014 年 9 月动工，2016 年 2 月完工，计划建设

总工期 18 个月。 

⑵ 实际工期 

本项目实际于 2014 年 9 月开工，2019 年 6 月主体工程完工，建设总工期 58 个月。 
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1.1.6 土石方情况 

⑴ 批复的土石方情况 

根据批复的水土保持方案报告书，工程建设期间土地方开挖总量为 14.27 万 m
3（含

表土剥离 1.46 万 m
3，自然方，下同）；填方总量为 7.03 万 m

3，产生弃方 7.24 万 m
3（其

中，永久弃方 5.78 万 m
3，剥离表土 1.46 万 m

3），弃方全部运至大洪弃土场（详见附件：

临时用地协议）。 

表 1.1-5 方案批复土石方平衡表 

分区 
挖方（万 m3） 土方回填 

（万 m3） 

弃方（万 m3） 
去向 

表土 土石方 小计 表土 土石方 合计 

永久建筑物区 0.60 6.00 6.60 4.80 0.60 1.20 1.80 

大洪弃

土场 

道路广场区 
 

3.51 3.51 1.21 
 

2.30 2.30 

景观绿化区 0.44 3.30 3.74 1.02 0.44 2.28 2.72 

弃渣场 0.42 
 

0.42 
 

0.42 
 

0.42 

合计 1.46 12.81 14.27 7.03 1.46 5.78 7.24 
 

 

⑵ 实际发生土石方情况 

根据监测、现场勘查和竣工资料，截止 2019 年本工程实际开挖土石方总量约 15.93

万 m³，土石方填筑量为 8.04 万 m³，余土量为 7.89 万 m
3，全部运至管委会指定大洪弃

土场堆放。 

表 1.1-3 项目实际土石方平衡表 

分区 
挖方（万 m3） 土方回填

（万 m3） 

弃方（万 m3） 
去向 

表土 土石方 小计 表土 土石方 合计 

永久建筑物区 1.12  6.18  7.30  4.20    3.10  3.10  

大洪

弃土

场 

道路广场区   3.51  3.51  1.42    2.09  2.09  

景观绿化区 0.84  3.82  4.66  1.96    2.70  2.70  

弃渣场 0.46    0.46  0.46    0.00  0.00  

合计 2.42  13.51  15.93  8.04    7.89  7.89    

表 1.1-4 方案批复土石方与实际建设土石方变化对比表    单位：万 m
3 

项目 方案批复 实际发生 相应对比（+、-） 变化率 备注 

土石方开挖 14.27 15.93  +1.66 11.63 

  填方（含表土回覆） 7.03 8.04  +1.01 14.37 

弃方 7.24 7.89  +0.65 8.98 
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1.1.7 征占地情况 

根据批复的水土保持方案报告书，工程总占地面积为 8.95hm
2，其中永久占地 7.93 

hm
2，临时占地 1.02 hm

2。占地类型主要为旱地、林草地。 

根据监测成果资料及竣工资料，工程建设实际占地面积为 9.02hm
2，其中永久占地

7.93 hm
2，临时占地 1.09 hm

2。占地类型主要为旱地、林草地。 

表 1.1-5 工程实际占地类型及面积统计表 

占地性质 分区 
占地类型 

旱地 林草地 小计 

永久占地 

永久建筑物区 1.21 2.8 4.01 

道路广场区 0.24 0.48 0.72 

景观绿化区 0.87 2.33 3.20 

小计 2.32 5.61 7.93 

临时占地 

弃渣场 1.09 
 

1.09 

施工临时设施* 0.21 0.31 0.98 

小计 1.02 1.12 1.02 

合计 3.41 5.61 9.02 

注：施工临时设施位于工程永久占地范围内，占地面积不重复计列。 

表 1.1-6 方案批复与实际发生占地面积对比表 

序号 防治分区 方案批复 实际发生 变化情况 

1 永久建筑物区 4.01 4.01  0.00 

2 道路广场区 1.1 0.72  -0.38 

3 景观绿化区 2.82 3.20  0.38 

4 渣场区 1.02 1.09 0.07 

5 施工临时设施区* 0.52 0.98  0.46 

6 项目区周边、施工出入口 0.48 0.00  -0.48 

合计 9.43 9.02 -0.41 

注：施工临时设施位于工程永久占地范围内，占地面积不重复计列。 

1.1.8 移民安置和专项设施改迁建 

本项目建设不涉及移民安置和专项设施改（迁）建等内容。 
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1.2 项目区概况 

1.2.1 自然条件 

1.2.1.1 地形地貌 

资阳市位于华夏系四川沉降带之川中褶带内，龙女寺半球状构造和威远辐射构造之

间，西高东低。按大的地貌形态全市可分为低山、丘陵、河流冲积坝三种地貌类型。其

中以丘陵为主，大约占总面积的百分之九十以上。 

地形主要为龙女半球环状构造的影响带，其特点是：结构简单、地层平缓。出露岩

层按其新老秩序有：第四系全新统地层、侏罗系蓬莱镇组地层、侏罗系遂宁组地层、侏

罗系沙溪庙组地层，土壤以粽紫泥土为主。 

一般海拔在 300~550 米之间，低山的最高点在龙泉山的长松寺(海拔 1059 米)，河

坝的最低点在夏家坝的琼江河出界处(海拔 247 米)。 

雁江区位于东经 104°26′7"~105°3′5"，北纬 29°51′~30°17′之间，区境内幅员面积

1632.62km
2，东北面与乐至县接壤，西北面与简阳市接壤，西面与仁寿县接壤，是四川

省中部丘陵地区。属盆中红层区域，丘坡起伏林立、沟谷纵横交错。区内地势东、西、

北高，南低。海拔高程在 350-554m。 

1.2.1.2 气象 

雁江区气候主要受东南、西南季风和地形影响，属亚热带湿润季风气候季分明，在

季少雨多早，夏季炎热，雨量相对充沛，但时空分布不均，全年而日照少，空气湿度大

而昼夜温差小；平均风速小，大风日数少。具体而言，区多年平均降雨量 961.30mm，

降雨量四季分布不均，降南集中多暴雨，秋多、日照少，年日照时数 190 小时多年平均

气温 17.30C，冬无严寒，无霸期长，年均无霜期 301 天；多年平均径流深为 275mm，

分布与年降雨量相同，大多数径流形成了洪水排入江河。多年平均风速 1.70m/s，最大

风速 22m/s。 

1.2.1.3 水文 

雁江区位于长江上游的沱江中游，该项目区属沱江河流城，区内主要地表水绍九曲

河汇入沱江。沱江发源于川西北高原茶坪山脉九顶山麓自简阳市的宏缘镇入境，向东南

流，区内沟谷纵横，但枝状水系不发育。沱江河面宽 150~300m，比降 0.24‰，河流蛇
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曲较为发育，曲折率 2.24，在富溪场附近发育有古河道。据内江石盘滩站资料，多年平

均流量 375m
3
/s，最大 1740m

3
/s，最小为 32m

3
/s，最大水位 11.6m，其变化显著受大气

降水控制，含沙量不大，平均为 1.27kg/m
3，挟沙水流主要集中在 7-10 月，其含沙量占

全年的 94%。其主要支流均发育于北部深丘，自东北流向西南，呈树枝状分布。 

九曲河是沱江右岸的一级支流，发源于简阳市芦葭桥，自西北向东南流经简阳望水

寺、黑水寺、胜佛场、资阳保甲场、会龙桥等地，于筏子桥进入资阳城区，续经教育园

区，“431”铁路桥、 矮子桥、观音桥、九曲桥等地后，在城南黄鳝溪汇入沱江。九曲河

流城面积 368km
2，干流长 57.5km，河床平均比降 1.77‰。九曲河流域位于盆地丘陵区，

流域呈扇形分布，支沟发育。 

1.2.1.4 土壤 

雁江区北部属蓬莱镇组地质区，土壤抗蚀力强，但成土率低，其风化残积物为棕紫

色泥土，土层薄，质地较好，肥力高，均分布在台坎式的坡面上，坡陡而长，是区内强

度和极强度侵蚀区:中部由东向西是遂宁组地质区，丘坡度较缓，台位不明。岩层破碎检

散，其风化残积物为红标紫色泥土，含钙质丰富，因此抗蚀力路，易于风化但成土率高

土层厚，肥力低。土壤孔隙度小，雨水下渗率低，是区内强度侵蚀区；南部属沙溪庙组

地质区，溪河沟谷切割较深，从山顶至山脚及各级台坎，均出露有青色砂岩，岩体宽厚，

含硅铝率高，度和极强度侵蚀区。但成土率低，土层薄，均分布在冲沟和其风化残积物

为灰棕紫色各级台坎及平顶山上，从山顶至山 1 脚及各级台坡陡而长，色泥土，该工程

建设区土壤质地多为紫色土和水稻土，土层薄，底层多为砂岩、页告。岩土裸露地表风

化剥落速度较快，土壤抗蚀能力较弱。  

1.2.1.5 植被 

雁江区没有天然成片的森林和草场，现有林木中，绝大多数为人工林，且较多的成

带状分布在各级台坎坡面上，其次分布在溪河、道路两旁及房前屋后。据林业资料,全区

现有林木面积 3.84 万公顷，占全区幅员面积 23.50%，其中以柏树为主的用材林有 0.87

万公顷，经果林 0.65 万公顷，竹林 0.65 万公顷，疏幼林、灌木林四旁树、林农间作等

林面积 0.49 万公顷，特殊林 65.80 公顷，林草植被覆盖率为 23.50% 

根据实地调查和建设单位提供的资料，该项目建设地块场地较为平整，没有林地分

布，项目区在开发前有零星荒草地存在。 
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1.2.2 水土流失及防治情况 

1.2.2.1 水土流失现状 

项目所在地处于雁江区中部城市西北区，项目区域属浅丘地貌区，岩层松软，易受

剥蚀。土壤侵蚀类型主要以水力侵蚀为主，尤其以面蚀、片蚀、沟蚀等类型为主，面蚀

主要发生在坡耕地以及疏幼林中，片蚀主要发生在坡耕地、荒溪沟植被局部遭受破坏的

山坡。沟蚀是在面蚀和片蚀的基础上产生的，主要发在河谷开阔段两岸及岩性松软的裸

露山坡地带和顺坡耕植的坡耕地上，在暴雨情况下水汇集形成径流产生侵蚀，属自然侵

蚀。 

根据四川省第二次水土流失遥感调查成果和资阳市雁江区水土保持规划，市雁江区

水土流失面积为 1072.63km2，占全市幅员面积的 65.68%，年均土壤侵蚀检数为 3287t/km2。

根据现场踏勘、分析，该项目区水土流失较轻，为轻度侵蚀，平均土壤侵蚀模数为 974 

t/km
2
.a。项目区位于南方土石山区，土壤流失容许值 500t/km

2
.a。 

1.2.2.2 水土保持情况 

项目区所在的雁江区地理环境特殊，坡耕地多、人多地少。据四川省第二次水土流

失遥感调查，全区现有水土流失面积 1072.63km2，占幅员面积 65.68%。近几年来，严

格执行水土保持相关法律法规，按照国家建设长江上游生态屏障和水上保持综合额的总

体要求。认真贯彻“预防为主，防治结合，因地制宜，加强管护，注重效益”水土保持

指导思想，落实“三同时”制度和“”、13 条政策红线”方针，根据雁江区水土流失特

点。实行统一规划，分项治理，明确划出了保护区、监督区和治现区，实施了天然林林

保护、退耕还林、生态建设、国土治理、小流域水土流失综合治理等工程。 

1.2.2.3 项目区水土流失分区情况 

根据水利部《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》、《四川省人民政府关于

划分水土流失重点防治区的公告》，本工程所在的资阳市雁江区属于嘉陵江及沱江中下

游国家级水土流失重点治理区，属于四川省水土流失重点监督区，区域内土壤容许流失

量为 500t/km
2
.a。 
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2 水土保持方案和设计情况 

2.1 主体工程设计 

2014 年 1 月，资阳市雁江区发展和改革局下发了本项目备案通知书，备案号：

51200231401100002。 

2014 年 3 月 27 日，资阳市城乡规划管理局下发了本项目建设用地规划许可证，地

字第：512000201400016 号。 

2014 年 6 月，中冶成都勘察研究总公司有限公司编制完成《希望˙玫瑰园项目岩土

工程勘察报告（详细勘察阶段）》； 

2016 年 2 月，中冶成都勘察研究总公司有限公司编制完成《希望˙玫瑰园二期项目

岩土工程勘察报告（详细勘察阶段）》； 

2.2 水土保持方案 

2014 年 4 月，资阳希望玫瑰园房地产开发有限公司委托成都浚川工程设计咨询有限

公司编制希望·玫瑰园项目水土保持方案报告书。 

2014 年 6 月中旬，成都浚川工程设计咨询有限公司编制完成《希望·玫瑰园项目水

土保持方案报告书（送审稿）》。 

2014 年 6 月月底，成都浚川工程设计咨询有限公司根据审查意见修改完成了《希

望·玫瑰园项目水土保持方案报告书（报批稿）》。 

2014 年 7 月 1 日，资阳市雁江区水务局以《关于资阳市雁江区希望·玫瑰园建设项

目工程水土保持方案报告书的批复》（资雁水函〔2014〕53 号）对工程水土保持方案作

了批复。 

2.3 水土保持方案变更 

2.3.1 水土保持措施变更情况 

经过调查核实，本项目物重大变更，但是由于本工程水保方案编制按照可研进行设

计，工程在初步设计设计阶段对内部结构进行了优化调整，导致实际实施水土保持措施

与方案设计的水土保持措施有小部分的变化，主要有以下几个方面： 

⑴由于工程初步设计优化调整，小区内绿化面积基本保持不变，但是小区内绿化主

要以乔木及灌草相结合的方式进行绿化，所以绿化前的覆土厚度较原来方案设计的要增



希望·玫瑰园项目水土保持设施验收报告 

11 
 

加，原方案设计平均覆土厚度约 0.40m，实际绿化实施覆土厚度约 0.60m，导致了覆土

措施的工程量相应增加。 

⑵小区内道路长度较原来设计增加了约 100m，，小区内消防道路（兼人行道）均为

沥青混凝土路面，将原来设计的铺设植草砖改成了撒草绿化、小块石板及地砖进行铺设，

导致了植草砖面积减少了 5800m
2，其中撒草绿化面积为 3800m

2，其水保功能没有降低。  

⑶弃渣场变化 

根据业主提供相关资料分析，在实际施工中，工程建设实际土石方开挖量增加了

1.20 万 m
3，填方量增加了 1.01 万 m

3，填方中主要是表土覆土量增加，导致本项目最终

产生弃方量增加了 0.65 万 m
3，弃渣场占地面积增加了 0.10hm

2，对应的水土保持措施工

程量也增加，其水土保持功能反而增加。 

⑷由于实际绿化覆土量增加，导致了临时堆土的占地面积以及临时防护措施都增加，

其中临时表土堆放占地面积增加为 0.80hm
2，临时土袋挡墙增加为 578m，防雨布增加为

8200m
2，沉砂池增加为 4 座。 

⑸随主体工程优化设计后相应水土保持措施工程量有少量变化。 

2.3.2 水土保持变更分析 

根据《四川水利厅关于印发四川省生产建设项目水土保持措施变更管理办法（试行）》

的通知（川水函〔2015〕1561 号），本工程水土保持措施无重大变更，其对比分析详见

表 2.3-1 所示。 

表 2.3-1 方案变更条件对照表 

序号 

《关于印发四川省生产建设项目水土保持措施变更

管理办法（试行）的通知》（川水函〔2015〕1561

号）相关规定 

项目实际情况 
是否属于重大

变更 

1 

弃渣量 10 万 m³含以上的弃渣场位置变化的，弃渣

量 10 万 m³以上的弃渣场弃渣增加 50%以上的，弃

渣场数量增加超过 20%的 

本工程批复弃渣量 7.24 万 m³，实

际弃渣 7.89万 m³，弃渣量增加 0.65

万 m³，相对批复方案设计增加了

8.98%。 

不属于 

2 取料场量在 5 万 m³以上的取土场位置发生变更的 项目不涉及取土场 不属于 

3 挡防、排水等主要工程措施减少量 30%以上的 

挡防设施工程量增加了 5%；施工

过程中方案新增排水设施工程量

增加了 5%。 

不属于 

4 
原批复植物措施面积 10 公顷以上，且总面积减少超

过 30%的 

方案设计与实际实施绿化面积相

比增加了 0.38hn2，植物措施面积为

3.20 公顷。 

不属于 
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根据逐条对比分析，本工程水土保持措施变更均属于一般变更，无需重新编报水

土保持方案报告书，纳入水土保持设施验收管理。 

2.4 水土保持后续设计 

本项目相关水土保持措施后续设计一并纳入后续主体设计，并同主体工程一起进行

审查、审批、招投标。  



希望·玫瑰园项目水土保持设施验收报告 

13 
 

3 水土保持方案实施情况 

3.1 水土流失防治责任范围 

3.1.1 方案确定的水土流失防治责任范围 

2014 年 7 月 1 日，资阳市雁江区水务局以《关于资阳市雁江区希望·玫瑰园建设项

目工程水土保持方案报告书的批复》（资雁水函〔2014〕53）对工程水土保持方案作了

批复。批复的水土保持方案报告书中水土流失防治责任范围面积为 9.43hm
2，其中项目

建设区 8.95 hm
2，直接影响区 0.48 hm

2。 

经我单位现场调查及相关资料查阅，本项目此次验收范围内建设期实际发生的水土

流失防治责任范围为 9.02hm²，其中项目建设区面积为 9.02hm²，直接影响区未扰动。 

批复的水土流失防治分区及防治责任范围面积详见表 3.1-1。 

表 3.1-1 批复方案确定水土流失防治责任范围表 

分区 项目 面积（hm2） 占地性质 备注 

项目建设区 

永久建筑物区 4.01 永久 
 

道路广场区 1.1 永久 
 

景观绿化区 2.82 永久 
 

弃渣场 1.02 临时 
 

施工临时设施区* 0.52 永久 
位于工程永久占地范围内，

面积不重复计列 

小计 8.95 
  

直接影响区 项目区周边、施工出入口 0.48 
  

合计 9.43 
  

3.1.2 建设期实际水土流失防治责任范围及验收范围 

本项目属点型项目，水土保持方案编制深度为可研深度，防治责任范围的确定也是

以工程可行性研究为主要依据，并结合现场勘查。但可行性研究阶段无法做到精确的勘

测，面积是在图纸的基础上测算，因此与实际占地会有一定出入。后续工程实施中首先

要取得土地用地许可，需进行详细的勘察和测量，因此比较精确，监测也以实际占地为

准。根据水土保持监测成果数据以及对项目建设区施工迹地的实地抽样测量计算结果显

示，建设期实际发生的防治责任范围较批复方案减少 0.41hm²，实际防治责任范围面积

为 9.02hm²。实际施工中因主体布置、施工布置等微调后各分区面积发生部分变化，变

化的主要原因如下： 
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⑴道路广场区根据实际施工情况以及结合小区内整体规划布局，将原来设计的

5800m2 的植草砖改成草坪绿化以及小块石板及地砖进行铺设，所以导致了原来设计的

道路广场区面积减少了 0.38hm2。 

⑵根据业主提供资料分析，本项目在实际建设过程中土石方开挖量比原来批复方案

中确定的方量增加了 1.66 万 m3，实际填方也比原方案批复的方量增加了 1.01 万 m3，

导致了工程实际产生弃渣比原方案批复的增加了 0.65 万 m3，所以相对应的弃渣场占地

面积就比原方案批复的增加了 0.10hm2。 

⑶由于实际绿化面积以及覆土厚度增加，导致了临时表土以及回填土的堆放面积相

应增加，施工临时设施区实际占地面积比方案批复的增加了 0.46hm2，但是施工临时设

施占地及扰动范围均在工程永久占地范围内，所以针对施工临时设施用地部分扰动面积

不再重复进行计算。 

⑷施工扰动均控制在征占地范围内，未对周边环境造成影响，未发生直接影响区，

直接影响区面积减少 0.48hm²。 

具体变化情况见表 3.1-2 水土流失防治责任范围面积对比表。 

表 3.1-2  水土流失防治责任范围面积对比表 

序号 防治分区 
方案批复(hm2） 实际发生(hm2） 

变化情况 
工程建设区 直接影响区 合计 工程建设区 直接影响区 合计 

1 永久建筑物区 4.01    4.01  4.01    4.01  0.00 

2 道路广场区 1.10    1.10  0.72    0.72  -0.38 

3 景观绿化区 2.82    2.82  3.20    3.20  0.38 

4 弃渣场 1.02    1.02  1.09   1.09  0.07 

5 施工临时设施区* 0.52    0.52  0.98    0.98  0.46 

6 
项目区周边、施工

出入口 
  0.48  0.48  0.00    0.00  -0.48 

合计 8.95  0.48  9.43  9.02    9.02  -0.41 

注：施工临时设施位于工程永久占地范围内，占地面积不重复计列。 

3.2 弃渣场设置 

根据批复的水土保持方案，工程建设期土石方开挖总量约 14.27 万 m³（含表土剥离

1.46 万 m³，自然方，下同），填方总量 7.03 万 m³，弃方 7.24 万 m³运至大洪弃土场堆放。 

根据业主提供相关资料和现场查看，工程实际建设过程中在建设期土石方开挖主要

集中在场地整治及地下室开挖。建设期实际土石方开挖总量约 15.93 万 m³，建设期土石

方回填总量为 8.04 万 m³，产生永久弃方 7.89 万 m³。弃方全部运至大洪弃土场进行堆放。 
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表 3.2-1 实际设置临时弃渣场特性表 

渣场名称 位置 
容量 

（万 m3） 

实际堆渣

量（万 m3） 

最大堆高

（m） 

堆渣高程
m 

占地面积

（hm2） 

占地类

型 

堆渣型

式 

大洪弃土

场 

大洪村 S106 省

道边侧 
9.64 7.89 12 421~433 1.12 

灌木林

地、其他

荒草地 

沟道型 

3.3 取土场设置 

本项目不涉及取土场。 

3.4 水土保持措施总体布局 

3.4.1 水土流失防治分区 

批复方案根据《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）等相关技术规

范、标准规定，根据项目建设期占地情况，将本工程水土流失防治责任范围划分为以下

几个分区：主体建（构）筑区、道路广场区、景观绿化区、施工临时设施区、渣场区、

直接影响区等 6 个防治分区。经现场核实，水保方案分区合理，符合工程实际建设特点。 

经现场调查，本项目实际水土流失防治分区及面积详见表 3.4-1。 

表 3.4-1 本项目水土流失防治分区对比表 （单位：hm²） 

序号 防治分区 方案批复 实际发生 变化情况 

1 主体建构筑物区 4.01 4.01 0.00 

2 道路广场区 1.10 0.72 -0.38 

3 景观绿化区 2.82 3.20 0.38 

4 渣场区 1.02 1.09 0.07 

5 施工临时设施区* 0.52 0.98 0.46 

6 直接影响区（项目区周边、施工出入口） 0.48 0.00 -0.48 

合计 9.43 9.02 -0.41 

注：施工临时设施位于工程永久占地范围内，占地面积不重复计列。 

3.4.2 水土保持措施总体布局 

1、水土保持措施布局原则 

本项目水保方案根据开发建设项目水土保持技术要求，针对本项目特点分区进行水

土流失治理，采取水土保持工程措施和植物措施相结合，水土保持措施与当地生态环境、

场区景观建设相结合的原则进行防治措施的布设。水土保持措施布局坚持“科学、经济、

有效、可行”的原则。充分考虑了主体工程中已采取的水土保持措施，在其基础上进行
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完善和补充，形成一个完整有效的防治体系，做到保护环境，保持水土和生态景观相协

调的功效。 

2、水土流失防治措施体系和总体布局 

水保方案根据各水土流失防治分区水土流失主要影响因子、流失类型和防治重点，

结合工程已有的水土保持措施，和水土流失预测与危害性分析，根据本区施工损坏水保

设施，产生水土流失的类型、轻重等，按不同区域分别采取防治措施。 

水保方案确定的本项目水土保持措施总体布局见下表。 

批复水保方案与实际水土保持措施体系及总体布局对比见表 3.4-2。 

表 3.4-2 水土保持措施体系及总体布局变化对比表 

防治分区 措施类型 方案批复 实际布设 备注 

主体建构筑物区 

工程措施 
表土剥离 表土剥离 主体设计 

浆砌砖排水沟 浆砌砖排水沟 主体设计 

临时措施 

临时排水沟 临时排水沟 方案新增 

防雨布遮盖 防雨布遮盖 方案新增 

沉砂池 沉砂池 方案新增 

道路广场区 

工程措施 
排水管 排水管 主体设计 

检查井 检查井 主体设计 

植物措施 植草砖 撒播草籽 主体设计 

临时措施 

临时排水沟 临时排水沟 方案新增 

防雨布遮盖 防雨布遮盖 方案新增 

沉砂池 沉砂池 方案新增 

景观绿化区 

工程措施 
表土剥离 表土剥离 主体设计 

表土回覆 表土回覆 主体设计 

植物措施 

植草坪 植草坪 主体设计 

榕树 榕树 主体设计 

塔柏 塔柏 主体设计 

银杏 银杏 主体设计 

黄花槐 黄花槐 主体设计 

临时措施 

防雨布遮盖 防雨布遮盖 方案新增 

临时排水沟 临时排水沟 方案新增 

沉砂池 沉砂池 方案新增 

渣场区 工程措施 

剥离表土 剥离表土 方案新增 

土方开挖 土方开挖 方案新增 

M7.5 浆砌块石挡土墙 M7.5 浆砌块石挡土墙 方案新增 

M7.5 浆砌块石排水沟 M7.5 浆砌块石排水沟 方案新增 

M7.5 浆砌块石沉砂池 M7.5 浆砌块石沉砂池 方案新增 

C15 砼 C15 砼 方案新增 

土地整治 土地整治 方案新增 
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防治分区 措施类型 方案批复 实际布设 备注 

覆土 覆土 方案新增 

植物措施 植树种草 植树种草 方案新增 

临时措施 土袋挡墙（编织袋装土） 土袋挡墙（编织袋装土） 方案新增 

施工临时设施区 

工程措施 土地整治 土地整治 方案新增 

临时措施 

土袋挡墙（编织袋装土） 土袋挡墙（编织袋装土） 方案新增 

土石方开挖 土石方开挖 方案新增 

沉砂池 沉砂池 方案新增 

防雨布遮盖 防雨布遮盖 方案新增 

 

经现场调查，本项目实际实施的各项水土保持措施基本按照方案设计水土保持措施

体系设置。在道路广场区设置的植草砖根据主体设计优化调整，将原来设计的植草砖部

分改成了撒草绿化以及铺设小块步行石板，所以导致了道路广场区植物措施面积减少，

但是景观绿化区面积相应增加，其水土保持效果及功能没有发生变化。 

渣场区由于实际堆渣量以及占地面积增加，实际采取的相关防护措施工程量也对应

增加，确保了堆渣的稳定，实际采取的措施也增加了水土保持功能，有利于水土保持。 

本项目各区水土流失防治措施体系完整合理，水土保持措施包括工程措施、植物措

施、临时措施三类。以工程措施控制大面积、高强度流失，为植物措施实施创造条件；

同时以植物措施、临时措施与工程措施配套，提高水土保持效果、减少工程投资、改善

生态环境，具有较好的水土保持功能。 

综上所述，本工程总体上按照水土保持方案及批复文件的要求实施了水土保持措施，

水土流失防治分区和水土流失防治措施总体布局合理。目前，工程水土流失防治责任范

围内工程措施防护到位，迹地恢复植被总体良好，工程建设引起的水土流失得到了较好

的控制，未发生较严重的水土流失情况，生态环境得到良好改善。 

3.5 水土保持设施完成情况 

3.5.1 资料审查 

本工程水土保持设施验收时核查了以下资料：可研报告审查意见及批复文件、初步

设计报告、水土保持方案报告书及批复文件、征占地文件、工程招投标文件、工程承包

合同（包括设计、施工、监理、质检、勘查等）、施工图设计、竣工图设计资料、施工

总结报告、水土保持监测总结报告、各标段质量监督检查报告、水土保持设施竣工图、
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工程验收相关资料、工程管理资料、工程竣工结算和决算、审计等资料、水土保持补偿

费缴纳凭证、其他电子文件、照片、影像资料等。 

3.5.2 现场实地核查 

在资料整理分析的基础上对各防治区进行了实地调查、测量、核实实施的水土保持

设施。如下图 3.5-2，我单位人员在对实地进行调查，通过无人机对各个区域占地进行

全方位勘测，通过照片计算出各个分区的实际占地面，对希望·玫瑰园项目位置点定位，

用 R 大师软件、GIS 等软件对玫瑰园等位置坐标进行矫正和矢量化。 

 

图 3.5-1 现场调查数据采集 

3.5.3 主体工程具有水土保持功能的措施完成情况 

3.5.3.1 主体建构筑区 

通过现场查勘及收集的水土保持监测、设计、施工、计量支付审计、竣工图等资料

分析，主体建构筑区主体设计实施的水土保持专项措施主要为表土剥离、排水沟。 

主体建构筑区实际完成表土剥离 12030m
3，排水沟 1300m。主体建构筑区水土保持

专项措施实施时间为 2014.9~2014.10（表土剥离），2016.12~2017.1（一期排水沟），

2017.10~2017.12（二期排水沟），2019.2~2019.3（三期排水沟），实施情况详见表 3.5-1。 

表 3.5-1 主体建构筑区主体设计水土保持措施完成量统计表 

防治分区 措施类型 具体措施 单位 实际完成 

主体建构筑区 工程措施 
浆砌砖排水沟 m 1300 

表土剥离 m3 12030 
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3.5.3.2 道路广场区 

通过现场查勘及收集的水土保持监测、设计、施工、计量支付审计、竣工图等资料

分析，道路广场区主体设计实施的水土保持专项措施主要为排水管、检查井、撒草绿化。

道路广场区实际完成排水管 1170m，其中土方挖填 1270m
3，Φ400 钢筋砼管 620m，Φ

600钢筋砼管550m；检查井 8个，其中土方挖填64m
3，C20钢筋混凝土 16m

3，钢筋 116kg。

道路广场区水土保持专项措施实施时间为 2016.12~2017.1， 2017.10~2017.12，

2019.2~2019.3，实施情况详见表 3.5-2。 

表 3.5-2 道路广场区主体设计水土保持措施完成量统计表 

防治分区 措施类型 具体措施 单位 实际完成 

道路广场区 
工程措施 

排水管 

土方挖填 m3 1270 

Φ400 钢筋砼管 m 620 

Φ600 钢筋砼管 m 550 

检查井 

数量 个 8 

土方挖填 m3 64 

C20 钢筋混凝土 m3 16 

钢筋 kg 116 

植物措施 植草砖 m2 0 

 

3.5.3.3 景观绿化区 

通过现场查勘及收集的水土保持监测、设计、施工、计量支付审计、竣工图等资料

分析，景观绿化区主体设计实施的水土保持专项措施主要为表土剥离、表土回填、植草

坪、榕树、塔柏、银杏、黄花槐、撒草绿化。 

景观绿化区实际完成表土剥离 7170m
3、表土回填 19200m

3、植草坪 32000m
2、榕树

400 株、塔柏 210 株、银杏 88 株、黄花槐 360 株。景观绿化区水土保持专项措施实施时

间为 2014.9~2014.10（表土剥离），2016.12~2017.1，2017.10~2017.12，2019.2~2019.3，

实施情况详见表 3.5-3。 

工程实际完成主体工程设计中具有水土保持功能的措施详见表 3.5-3。 
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表 3.5-3  主体工程设计水保措施实际完成与方案批复对比表 

防治分区 
措施

类型 
具体措施 单位 方案设计 实际完成 

变换情况

（-/+） 
实施时间 

主体建构筑

区 

工程

措施 

浆砌砖排水沟 m 1200 1300 100 2014.9~2014.10 

2016.12~2017.1 

2017.10~2017.12 

2019.2~2019.3 
表土剥离 m3 6000 12030 6030 

道路广场区 

工程

措施 

排

水

管 

土方挖填 m3 1064 1270 206 

2016.12~2017.1 

2017.10~2017.12 

2019.2~2019.3 

Φ400 钢筋

砼管 
m 480 620 140 

Φ600 钢筋

砼管 
m 500 550 50 

检

查

井 

数量 个 6 8 2 

土方挖填 m3 48 64 16 

C20 钢筋混

凝土 
m3 12 16 4 

钢筋 kg 87 116 29 

植物

措施 
植草砖 m2 5800 0 -5800 / 

景观绿化区 

工程

措施 

表土剥离 m3 4400 7170 2770 

2014.9~2014.10 

2016.12~2017.1 

2017.10~2017.12 

2019.2~2019.3 

表土回填 m3 10400 19200 8800 

植物

措施 

植草坪 m2 28200 32000 3800 

榕树 株 420 400 -20 

塔柏 株 200 210 10 

银杏 株 100 88 -12 

黄花槐 株 400 360 -40 

 

⑷变化情况分析 

主体建构筑区中方案批复设计的表土剥离为 6000m
3，浆砌砖排水沟为 1200m，实

际建设完成表土剥离 12030 m
3，浆砌砖排水沟为 1300m；与资阳市雁江区水务局批复的

水保方案设计工程量相比，表土剥离增加了 6030m
3，导致表土剥离量增加主要原因是

由原来设计的覆土厚度 0.40m 增加至 0.60m，还有就是原设计的植草砖部分改成块石铺

设和撒草绿化，导致总体覆土量增加了 6030 m
3；浆砌排水沟主要是由于场地内建设内

容及布局进行了优化调整，所以导致排水沟的数量增加了 100m，有利于水土保持，提

高了水土保持功能。 

道路广场区中设计的相关水土保持措施与资阳市雁江区水务局批复的水保方案设

计工程量相比，其中Φ400 钢筋砼管增加了 140m，Φ600 钢筋砼管增加了 50m，检查井

数量增加了 2 个，植草砖减少 5800m
2；排水及检查井变化的主要原因是实际建设的小

区内道路增加，以及主体设计的优化调整，导致了排水管道以及检查井数量增加，大大
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的提高了项目的水土保持功能，有利于水土保持；植草砖部分由于主体设计优化调整，

考虑到小区整体规划协调性与自然景观结合的因素，将原植草砖部分改成了铺设步行块

石以撒草绿化，其中撒草绿化面积为 3800m
2，其余部分全部采取步行块石铺设，虽然

改变了原水保措施布设，但是新采取的措施其水土保持功能及效益没有降低，具有良好

的水土保持功能。 

景观绿化区中设计的相关水土保持措施与资阳市雁江区水务局批复的水保方案设

计工程量相比，其中表土剥离增加了 2770m
3，表土回填增加了 8800m

3，乔灌木减少 62

株，植草坪面积增加 3800m
2；表土剥离及回填量增加主要是绿化覆土厚度增加了约 20cm，

导致总体表土剥离及覆土量增加，提高了植物措施的成活率及土壤生长条件，直接影响

了植物措施的生长条件，有利于水土保持；撒草绿化面积增加主要是主体设计优化了原

植草砖设计部分，导致了景观绿化区的绿化面积增加，提高了水土保持功能，有利于水

土保持。 

自 2014 年 9 月开始，各防治分区实施的水土保持工程措施于主体工程施工期内开

始实施，进度满足主体工程和水土保持要求。 

3.5.4 方案新增水土保持措施完成情况 

3.5.4.1 主体建构筑物区 

⑴临时措施 

通过现场查勘及收集的水土保持监测、设计、施工、计量支付审计、竣工图等资料

分析，主体建构筑物区实际建设实施的临时措施为防雨布遮盖 4800m
2，临时排水沟土

方开挖 112m
3，沉砂池 4 口；主体建构筑物区水土保持专项临时措施实施时间为 2014

年 9 月~2014 年 12 月，实施情况详见表 3.5-4。 

表 3.5-4 主体建构筑物区新增水保措施实际完成与方案批复对比情况表 

防治分区 措施类型 具体措施 单位 方案设计 实际完成 变化情况 实施时间 

主体建构

筑物区 
临时措施 

防雨布遮盖 m2 5000 4800 -200 
2014 年 9 月

~2014 年 12 月 
临时排水沟土方开挖 m3 126 112 -14 

沉砂池 口 4 4 0 

 

⑵变化情况分析说明 

主体建构筑物区新增临时措施中，防雨布遮盖减少 200m
2，临时排水沟土方开挖减

少 14m
3；减少主要原因是实际施工过程中优化了施工工艺以及考虑到重复使用的原则，
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导致了防雨布遮盖减少了 200m
2；实际施工对施工时序以及工艺进行了优化提升，所以

导致了实际布设的临时排水沟减少了 110m 左右，减少了临时排水沟土方开挖 14m
3；相

关措施的优化调整没有降低原有设计的水土保持功能，对工程的安全及稳定运行没有产

生影响，满足工程运行要求，复合验收条件。 

3.5.4.2 道路广场区 

⑴ 临时措施 

通过现场查勘及收集的水土保持监测、设计、施工、计量支付审计、竣工图等资料

分析，道路广场区实际建设实施的临时措施为防雨布遮盖 3000m
2，临时排水沟土方开

挖 102m
3，沉砂池 3 口；道路广场区水土保持专项临时措施实施时间为 2014 年 9 月~2014

年 12 月，实施情况详见表 3.5-5。 

表 3.5-5 道路广场区新增水保措施实际完成与方案批复对比情况表 

防治分区 措施类型 具体措施 单位 方案设计 实际完成 变化情况 实施时间 

道路广场

区 
临时措施 

防雨布遮盖 m2 3000 2200 -800 
2014 年 9 月

~2014 年 12 月 
临时排水沟土方开挖 m3 102 102 0 

沉砂池 口 4 3 -1 

 

⑵变化情况分析说明 

道路广场区临时的防雨布遮盖措施减少了 800m
2，主要原首先是考虑了防雨布的重

复利用，还有就是实际的道路广场区的面积有所减少，所以导致了临时遮盖措施减少，

但是实际实施的临时排水措施基本与方案设计的保持一致，沉砂池根据场地的地形及实

际的建设施工条件，减少了一口沉砂池，但是相应的水土保持功能没有降低；相关措施

的优化调整没有降低原有设计的水土保持功能，对工程的安全及稳定运行没有产生影响，

满足工程运行要求，复合验收条件。 

3.5.4.3 景观绿化区 

⑴ 临时措施 

通过现场查勘及收集的水土保持监测、设计、施工、计量支付审计、竣工图等资料

分析，景观绿化区实际建设实施的临时措施为防雨布遮盖 3500m
2，临时排水沟土方开

挖97.5m
3，沉砂池3口，景观绿化区水土保持专项临时措施实施时间为2016年12月~2017

年 1 月、2017 年 10 月~2017 年 12 月、2019 年 2 月~2019 年 3 月，实施情况详见表 3.5-6。 
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表 3.5-6 景观绿化区新增水保措施实际完成与方案批复对比情况表 

防治分区 措施类型 具体措施 单位 方案设计 实际完成 变化情况 实施时间 

景观绿化

区 
临时措施 

防雨布遮盖 m2 2000 3500 1500 2016.12~2017.1 

2017.10~2017.12 

2019.2~2019.3 

临时排水沟土方开挖 m3 78 97.5 19.5 

沉砂池 口 2 3 1 

 

⑵变化情况分析说明 

景观绿化区临时的防雨布遮盖措施增加了 1500m
2，临时排水沟增加了 200m 左右，

临时排水沟土方开挖增加 19.5m
3，沉砂池增加 1 口，变化主要原因是原道路广场设计的

植草砖改成了铺设人行石板及撒草绿化，其中植草坪绿化面积为 3800m
2，所以整体导

致了相应的临时措施增加，提高了水土保持功能，满足工程运行要求，复合验收条件。 

3.5.4.4 渣场区 

⑴ 工程措施 

通过现场查勘及收集的水土保持监测、设计、施工、计量支付审计、竣工图等资料

分析，临时弃渣场区实际建设实施的工程措施有表土剥离 4600m
3，土石方挖填 973.35m

3，

M7.5 浆砌石挡土墙 581.7m
3，M7.5 浆砌块片石排水沟 207.9 m

3，M7.5 浆砌块片石沉砂

池 22.05m
3，C15 砼 1.37m

3，土地整治 1.12hm
2，覆土 4600m

3，弃渣场区水土保持专项

工程措施实施时间为 2016 年 12 月~2017 年 2 月，实施情况详见表 3.5-7。 

⑵ 植物措施 

通过现场查勘及收集的水土保持监测、设计、施工、计量支付审计、竣工图等资料

分析，弃渣场区实际建设实施的植物措施有撒播草种 0.45hm
2，栽植灌木 1129 株，弃渣

场区水土保持专项植物措施实施时间为 2017 年 10 月~2017 年 12 月，实施情况详见表

3.5-7。 

⑶ 临时措施 

通过现场查勘及收集的水土保持监测、设计、施工、计量支付审计、竣工图等资料

分析，弃渣场区实际建设实施的临时措施有土袋挡墙（编织袋装土）58.8m
3，弃渣场区

水土保持专项临时措施实施时间为 2016 年 12 月~2017 年 2 月，实施情况详见表 3.5-7。 
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表 3.5-7  渣场区新增水保措施实际完成与方案批复对比情况表 

防治

分区 
措施类型 具体措施 单位 方案设计 实际完成 变化情况 实施时间 

渣场

区 

工程措施 

剥离表土 m³ 4200 4600 400 

2016 年 12 月

~2017 年 2 月 

土石方开挖 m³ 927 973.35 46.35 

M7.5 浆砌块石挡土墙 m³ 554 581.7 27.7 

M7.5 浆砌块石排水沟 m³ 198 207.9 9.9 

M7.5 浆砌块石沉沙池 m³ 21 22.05 1.05 

C15 砼 m³ 1.3 1.365 0.07 

土地整治 hm2 1.02 1.12 0.1 

覆土 m³ 4200 4600 400 

植物措施 
撒播种草 hm2 0.43 0.4515 0.02 2017 年 10 月

~2017 年 12 月 植树 株 1075 1128.75 53.75 

临时措施 土袋挡墙（编织袋装土） m3 56 58.8 2.8 
2016 年 12 月

~2017 年 2 月 

 

⑷ 变化情况分析说明 

弃渣场水土保持措施发生变化只要原因是渣场实际堆渣量增加，所以相对应措施量

也增加。虽然弃渣量增加，但是实际采取的措施也对应增加，相关的水土保持功能及效

益也增加，有利于水土保持，由于本项目弃渣运至该处堆放后，片区内其他项目产生弃

渣也堆放在该处，就对原有措施进行了覆盖，目前渣场相对稳定，自然植被生长情况较

好，无水土流失隐患，满足水土保持要求。 

3.5.4.5 施工临时设施区 

⑴工程措施 

通过现场查勘及收集的水土保持监测、设计、施工、计量支付审计、竣工图等资料

分析，施工临时设施区实际建设实施的工程措施为土地整治 0.18hm
2，施工临时设施区

水土保持专项工程措施实施时间为 2017 年 11 月~2017 年 12 月，实施情况详见表 3.5-8。 

⑵临时措施 

通过现场查勘及收集的水土保持监测、设计、施工、计量支付审计、竣工图等资料

分析，施工临时设施区实际建设实施的临时措施有土袋挡墙（编织袋装土）578m
3，防

雨布遮盖 8200m
2，开挖临时排水 56m

3，沉砂池 4 座；施工临时设施区水土保持专项工

程措施实施时间为 2014 年 9 月~2014 年 11 月、2017 年 10 月~2017 年 12 月，实施情况

详见表 3.5-8。 
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表 3.5-8  施工临时设施区新增水保措施实际完成与方案批复对比情况表 

防治分区 措施类型 具体措施 单位 方案设计 实际完成 变化情况 实施时间 

施工临时

设施区 

工程措施 土地整治 hm2 0.18 0.18 0 2017.10~2017.12 

临时措施 

土袋挡墙（编织

袋装土） 
m3 389 578 189 

2014.9~2014.11 
防雨布遮盖 m2 1200 8200 7000 

临时排水沟土方

开挖 
m3 42 56 14 

沉砂池 口 3 4 1 

 

⑶变化情况分析 

施工临时设施区实际施工生产生活设施占地没有发生变化，由于绿化面积以及绿化

覆土厚度增加，所以导致了剥离表土量增加，实际的表土临时堆放场地以及占地面积增

加，同时相应的水土保持措施也随之增加，其水土保持功能及效益没有降低，目前场地

内绿化措施完善，生长情况较好，满足工程运行要求，复合验收条件。 

3.5.4.6 方案新增水土保持措施完成汇总 

验收项目组根据施工、监理资料及现场调查核实，对本项目方案新增水土保持措施

实际实施工程量进行了统计核实。由于项目布局及项目各区占地的变化，建设期相应水

土保持措施工程量有所增减，详见表 3.5-9。虽然项目各项水土保持措施工程量有所增

减，但项目整体水土保持功能未有降低，对项目整体水土流失起到了很好的控制作用，

满足水土保持要求。 

表 3.5-9  新增水土保持措施完成情况汇总表 

防治分区 措施类型 具体措施 单位 方案设计 实际完成 变化情况 实施时间 

主体建构

筑物区 
临时措施 

防雨布遮盖 m2 5000 4800 -200 

2014.9 ~2014.12 临时排水沟土方开挖 m3 126 112 -14 

沉砂池 口 4 4 0 

道路广场

区 
临时措施 

防雨布遮盖 m2 3000 2200 -800 

2014.9 ~2014.12 临时排水沟土方开挖 m3 102 102 0 

沉砂池 口 4 3 -1 

景观绿化

区 
临时措施 

防雨布遮盖 m2 2000 3500 1500 2016.12~2017.1 

临时排水沟土方开挖 m3 78 97.5 19.5 2017.10~2017.12 

沉砂池 口 2 3 1 2019.2~2019.3 

渣场区 工程措施 

剥离表土 m³ 4200 4600 400 

2016.12 ~2017.2 土石方开挖 m³ 927 973.35 46.35 

M7.5 浆砌块石挡土墙 m³ 554 581.7 27.7 
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M7.5 浆砌块石排水沟 m³ 198 207.9 9.9 

M7.5 浆砌块石沉沙池 m³ 21 22.05 1.05 

C15 砼 m³ 1.3 1.365 0.065 

土地整治 hm2 1.02 1.12 0.1 

覆土 m³ 4200 4600 400 

植物措施 
撒播种草 hm2 0.43 0.4515 0.0215 

2017.10 ~2017.12 
植树 株 1075 1128.75 53.75 

临时措施 
土袋挡墙（编织袋装

土） 
m3 56 58.8 2.8 2016.12 ~2017.2 

施工临时

设施区 

工程措施 土地整治 hm2 0.18 0.18 0 2017.10~2017.12 

临时措施 

土袋挡墙（编织袋装

土） 
m3 389 578 189 

2014.9~2014.11 防雨布遮盖 m2 1200 8200 7000 

临时排水沟土方开挖 m3 42 56 14 

沉砂池 口 3 4 1 

3.6 水土保持投资完成情况 

3.6.1 方案批复水土保持投资 

根据资阳市雁江区水务局《关于资阳市雁江区希望·玫瑰园建设项目工程水土保持

方案报告书的批复》（资雁水函〔2014〕53 号），希望·玫瑰园项目水土保持总投资 266.63

万元，其中：主体工程已列水土保持专项投资 174.61 万元，方案新增水土保持投资为

90.02 万元。新增水土保持投资中工程措施费 24.75 万元，植物措施费 2.85 万元，临时

措施费 18.73 万元，独立费用为 26.37 万元，基本预备费为 14.84 万元，水土保持补偿费

为 4.48 万元。 

表 3.6-1  批复的水土保持投资表 单位：万元 

序号 分部工程 水土保持专项投资 主体已有投资 投资合计 

第一部分：工程措施 24.76 61.82 86.58 

1 主体建构筑区   16.14 16.14 

2 道路广场区   19.8 19.8 

3 景观绿化区   25.88 25.88 

4 渣场区 24.72   24.72 

5 施工临时设施区 0.04   0.04 

第二部分：植物措施 2.85 113.47 116.32 

1 主体建构筑区     0 

2 道路广场区   22.19 22.19 

3 景观绿化区   91.28 91.28 

4 渣场区 2.85   2.85 
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5 施工临时设施区     0 

第三部分：临时措施 18.73   18.73 

1 主体建构筑区 5.36   5.36 

2 道路广场区 3.32   3.32 

3 景观绿化区 2.2   2.2 

4 渣场区 0.81   0.81 

5 施工临时设施区 7.04   7.04 

第四部分：独立费用 26.37   26.37 

1 建设管理费 0.87   0.87 

2 工程建设监理费 8   8 

3 科研勘测设计费 4   4 

4 水土流失监测费 7.5   7.5 

5 水土保持设施竣工验收费 6   6 

一至四部分合计 72.71 175.29 247.31 

基本预备费 14.84   14.84 

水土保持设施补偿费 4.48   4.48 

静态总投资 92.03 175.29 266.63 

3.6.2 水土保持实际完成投资 

经现场核实和查阅相关施工监理资料，本项目水土保持措施实际实施水土保持措施

基本按照原方案设计框架实施，措施量根据项目布局变化和占地变化略有增减，所以导

致实际水土保持投资有一定的变化。 

经核实，希望·玫瑰园项目实际完成水土保持工程总投资为 383.60 万元，其中，主

体工程计列投资 272.43 万元，水保方案新增投资完成 111.17 万元。新增投资中，工程

措施为 26.44 万元，植物措施为 2.99 万元，临时工程 29.12 万元，独立费用 26.67 万元，

水土保持补偿费 4.48 万元。 

本项目实际水土保持投资比方案批复投资增加 116.97 万元，本项目实际完成水土保

持投资与方案批复投资对比详见表 3.6-2。 

表 3.6-2 实际完成水土保持投资与方案批复投资对比表 

序号 分部工程 方案批复（万元） 实际完成（万元） 变化情况（万元） 

第一部分：工程措施 86.58 120.38  33.80  

1 主体建构筑区 16.14 23.75  7.61  

2 道路广场区 19.8 23.48  3.68  

3 景观绿化区 25.88 46.71  20.83  

4 渣场区 24.72 26.41  1.69  

5 施工临时设施区 0.04 0.04  0.00 

第二部分：植物措施 116.32 181.48  65.16  

1 主体建构筑区   
 

0.00  
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2 道路广场区 22.19 
 

-22.19 

3 景观绿化区 91.28 178.49  87.21  

4 渣场区 2.85 2.99  0.14  

5 施工临时设施区 0 
 

0.00  

第三部分：临时措施 18.73 29.12  10.39  

1 主体建构筑区 5.36 5.14  -0.22 

2 道路广场区 3.32 2.47  -0.85 

3 景观绿化区 2.2 3.77  1.57  

4 渣场区 0.81 0.85  0.04  

5 施工临时设施区 7.04 16.88  9.84  

第四部分：独立费用 26.37 26.67  0.30  

1 建设管理费 0.87 0.34  -0.53 

2 工程建设监理费 8 8.00  0.00  

3 科研勘测设计费 4 4.00  0.00  

4 水土流失监测费 7.5 7.50  0.00  

5 水土保持设施竣工验收费 6 6.00  0.00  

一至四部分合计 247.31 357.66  110.35  

基本预备费 14.84 0.00  14.84 

水土保持设施补偿费 4.48 4.48 0.00  

静态总投资 266.63 362.14 95.51 

3.6.3 投资变化原因分析 

工程实际完成水土保持投资 362.14 万元，较批复的水土保持投资增加 95.51 万元，

其中主体工程中具有水土保持功能的工程投资实际完成 272.43 万元，较批复投资增加

97.14 万元；方案新增水土保持投资实际完成 89.71 万元，较批复投资减少 1.63 万元。 

水土保持投资主要变化原因如下： 

⑴工程措施中投资 33.80 万元主要是由于主体设计中剥离的表土量增加了约 0.60 万

m3，导致投资增加了 6.83 万元；景观绿化区实际覆土厚度增加，景观绿化面积也相应

增加，景观绿化区的绿化覆土回填量增加了 0.88 万 m3，导致覆土投资增加了 17.69 万

元；其他区域的工程措施变化不大，投资上面有细微调整； 

⑵主体设计根据场地的实际建设情况以及整个小区的整体规划布局考虑，取消了原

来道路广场区设置的植草砖，将这部分区域改成了植草坪以及铺设人行石板，整体导致

了道路广场部分植草砖投资减少了 22.19 万元；对于植草砖部分的设计变化，就增加了

景观绿化区的绿化面积，实际绿化相比原方案中设计方案进行了提高优化，不仅仅增加

了 3800m2 的绿化面积，还提高了绿化物种的多样性，景观绿化区的植物措施投资就提

高了 25.89 万元； 
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⑶由于工程建设实际的土石方开挖量增加，导致了整体的弃渣量增加了0.65万m3，

实际采取的防护措施工程量也相应增加，导致了渣场区域的水土保持投资增加了 1.69

万元，植物措施增加了 0.14 万元； 

⑷工程实际建设绿化面积增加，覆土厚度也增加，导致前期实际剥离的表土工程量

增加，在场地内设置了临时表土堆放占地面积增加，根据业主提供资料，在堆土临时堆

放期间采取的临时遮盖、拦挡等措施工程量增加，施工临时设施区占地面积增加了

0.46hm2，施工临时设施区的水土保持投资家增加了 9.84 万元；由于道路广场区植草砖

部分设计优化，导致了道路广场占地面积减少了 0.38hm2，对应的临时措施也减少，实

际施工中道路广场区临时措施投资就减少了 0.85 万元； 

⑸水土保持措施按照实际计列，不在单独计列基本预备费，项目建设基本预备费减

少 14.84 万元。 

 



希望·玫瑰园项目水土保持设施验收报告 

30 
 

表 3.6-3 投资变化情况对比表  

序

号 
分项名称 

单

位 

方案设计 实际完成 变化情况 

变化率（%） 变化原因 
工程量 单价（元） 合计（万元） 工程量 

单价

（元） 
合计（万元） 工程量 单价（元） 合计（元） 

主体设计水保措施 

第一部分：工程措施 
   

61.8250 
  

93.94 
  

32.11 51.94 

主体设计优化，

景观绿化区域绿

化品种及质量提

高，导致总体投

资增加 

一 主体建构筑区 
   

16.1436 
  

23.75 
  

7.61 47.11 

1 浆砌砖排水沟 m 1200 77.93 9.35 1300 77.93 10.13 100 0 0.78 8.33 

2 表土剥离 m3 6000 11.32 6.79 12030 11.32 13.62 6030 0 6.83 100.50 

二 道路广场区 
   

19.80 
  

23.48 
 

0 3.69 
 

1 排水管 
   

19.12 
  

22.58 0 0 3.46 
 

1.1 土方开挖 m3 1064 11.32 1.20 1270 11.32 1.44 206 0 0.23 19.36 

1.2 Φ400 钢筋砼管 m 480 155.96 7.49 620 155.96 9.67 140 0 2.18 29.17 

1.3 Φ600 钢筋砼管 m 500 208.52 10.43 550 208.52 11.47 50 0 1.04 10.00 

2 检查井 个 6 
 

0.68 8 
 

0.91 2 0 
  

2.1 土方开挖 m3 48 11.32 0.05 64 11.32 0.07 16 0 0.02 33.33 

2.2 C20 钢筋混凝土 m3 12 472.13 0.57 16 472.13 0.76 4 0 0.19 33.33 

2.3 钢筋 m3 87 6.8 0.06 116 6.8 0.08 29 0 0.02 33.33 

三 景观绿化区 
   

25.88 
  

46.71 
 

0 20.82 80.45 

1 表土剥离 m3 4400 11.32 4.98 7170 11.32 8.12 2770 0 3.14 62.95 

2 表土回填 m3 10400 20.1 20.90 19200 20.1 38.59 8800 0 17.69 84.62 

第二部分：植物措施 
   

113.46 
  

178.49 
  

65.03 57.31 

一 道路广场区 
   

22.19 0.00 38.25 0.00 
-5800.0

0 
0.00 -22.19 -100.00 

1 植草砖 m2 5800 38.25 22.19 0 38.25 0.00 -5800 0 -22.19 -100.00 

二 景观绿化区 
   

91.28 
  

178.49 
 

0 
 

0.00 
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1 植草坪 m2 28200 18.8 53.02 32000 44.69 143.01 3800 25.89 89.99 0.00 

2 榕树 株 420 320 13.44 400 320 12.80 -20 0 -0.64 -4.76 

3 塔柏 株 200 215 4.30 210 215 4.52 10 0 0.22 5.00 

4 银杏 株 100 1500 15.00 88 1500 13.20 -12 0 -1.80 -12.00 

5 黄花槐 株 400 138 5.52 360 138 4.97 -40 0 -0.55 -10.00 

主体设计投资合计 
   

175.2860 
  

272.43 
  

97.14 55.42 

方案新增水土保持措施 

第一部分：工程措施 
   

24.75 
  

26.44 
  

1.69 6.83 

主要是由于实际

施工中临时堆土

量及占地面积增

加，弃渣场实际

弃渣量增加，导

致了相关的水土

保持措施增加，

投资相应增加。 

一 渣场区 
   

24.72 
  

26.41 
  

1.69 6.84 

1 表土剥离 m3 4200 6.11 2.57 4600 6.11 2.81 400 
 

0.24 9.52 

2 土方开挖 m3 927 11.32 1.05 973.35 11.32 1.10 46.35 
 

0.05 5.00 

3 
M7.5 浆砌块石挡

土墙 
m3 554 176.32 9.77 581.7 176.32 10.26 27.7 

 
0.49 5.00 

4 
M7.5 浆砌块石排

水沟 
m3 198 174.94 3.46 207.9 174.94 3.64 9.9 

 
0.17 5.00 

5 
M7.5 浆砌块石沉

砂池 
m3 21 175.32 0.37 22.05 175.32 0.39 1.05 

 
0.02 5.00 

6 C15 砼 m3 1.3 379.66 0.05 1.365 379.66 0.05 0.065 
 

0.00 5.00 

7 土地整治 hm2 1.02 2002.39 0.20 1.12 
2002.3

9 
0.22 0.1 

 
0.02 9.80 

8 覆土 m3 4200 17.26 7.25 4600 17.26 7.94 400 
 

0.69 9.52 

二 施工临时设施区 
   

0.04 
  

0.04 
  

0.00 0.00 

1 土地整治 hm2 0.18 2002.39 0.04 0.18 
2002.3

9 
0.04 0 

 
0.00 0.00 

第二部分：植物措施 
   

2.85 
  

2.99 
  

0.14 5.00 

一 渣场区 
   

2.85 
  

2.99 0 
 

0.14 5.00 

1 植树 株 1075 26.10 2.81 1129 26.10 2.95 53.75 
 

0.14 5.00 

2 撒播种草 hm2 0.43 1032 0.04 0.45 1032 0.05 0.0215 
 

0.00 5.00 

第三部分：临时措施 
   

18.73 
  

29.12 
  

10.39 55.47 
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一 
主体建（构）筑

物区    
5.36 

  
5.14 

  
-0.22 -4.05 

1 挡雨布遮盖 m2 5000 10.05 5.03 4800 10.05 4.82 -200 
 

-0.20 -4.00 

2 开挖土石方 m3 126 11.32 0.14 112 11.32 0.13 -14 
 

-0.02 -11.11 

3 沉砂池 口 4 480.99 0.19 4 480.99 0.19 0 
 

0.00 0.00 

二 道路广场区 
   

3.32 
  

2.47 
  

-0.85 -25.64 

1 防雨布遮盖 m2 3000 10.05 3.02 2200 10.05 2.21 -800 
 

-0.80 -26.67 

2 开挖土石方 m3 102 11.32 0.12 102 11.32 0.12 0 
 

0.00 0.00 

3 沉砂池 口 4 480.99 0.19 3 480.99 0.14 -1 
 

-0.05 -25.00 

三 景观绿化区 
   

2.19 
  

3.77 
  

1.58 71.89 

1 防雨布遮盖 m2 2000 10.05 2.01 3500 10.05 3.52 1500 
 

1.51 75.00 

2 开挖土石方 m3 78 11.32 0.09 97.5 11.32 0.11 19.5 
 

0.02 25.00 

3 沉砂池 口 2 480.99 0.10 3 480.99 0.14 1 
 

0.05 50.00 

四 渣场区 
   

0.81 
  

0.85 
  

0.04 5.00 

1 
土袋挡墙（编织

袋装土） 
m3 56 145.12 0.81 58.8 145.12 0.85 

  
0.04 5.00 

五 施工临时设施区 
   

7.04 
  

16.88 
  

9.84 139.74 

1 
土袋挡墙（编织

袋装土） 
m3 389 145.12 5.65 578 145.12 8.39 189 

 
2.74 48.59 

2 开挖土石方 m3 42 11.32 0.05 56 11.32 0.06 14 
 

0.02 33.33 

3 沉砂池 口 3 480.99 0.14 4 480.99 0.19 1 
 

0.05 33.33 

4 防雨布遮盖 m2 1200 10.05 1.21 8200 10.05 8.24 7000 
 

7.04 583.33 

方案新增水保措施投资

小计    
46.34 

  
58.56 

  
12.22 67.30 

第四部分：独立费用 
   

26.37 
  

26.67 
  

0.30 1.14 

1 建设管理费 
   

0.87 
  

1.17 
  

0.30 34.62 

2 工程建设监理费 
   

8.00 
  

8.00 
  

0.00 0.00 

3 科研勘测设计费 
   

4.00 
  

4.00 
  

0.00 0.00 
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4 水土流失监测费 
   

7.50 
  

7.50 
  

0.00 0.00 

5 
水土保持设施竣

工验收费    
6.00 

  
6.00 

  
0.00 0.00 

第五部分：基本预备费 
   

14.84 
  

0.00 
  

-14.84 -100 

第六部分：水土保持设

施补偿费    
4.48 

  
4.48 

  
0.00 0.00 

第七部分：静态总投资 
   

266.63 
  

362.14 
  

95.51 35.82 
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4 水土保持工程质量 

4.1 质量管理体系 

4.1.1 机构设置 

项目管理机构如图 4-1，按照工程建设管理指导思想和职责的要求，资阳希望玫瑰

园房地产开发有限公司负责工程建设过程中具体的工程控制和内外协调工作。设计单位

在现场设立了设代组，实施双重领导，负责解决工程建设过程中有关设计方面的问题，

监理单位常驻工地实施全过程的跟踪监理，具体负责工程质量、进度、投资等方面的工

作，质量监督单位常驻工地实施全过程的质量检验。 

资阳希望玫瑰园房地产开发有限公司

设计院

项目部经理

技术专责

质量专责

监理单位

   项目监理部

    总监理工程师

监理工程师

        施工项目部

       项目经理

       技术专责

       质量专责

 

图 4-1 机构设置图 
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4.1.2 建设单位质量保证体系和管理制度 

本项目建设全面实行项目法人责任制、招标投标制和工程监理制。由项目法人（资

阳希望玫瑰园房地产开发有限公司）全面负责项目的建设与管理。公司领导高度重视项

目建设中的水土保持工作，把水土保持工程纳入主体工程的建设和管理体系中，由工程

建设项目部负责水土保持工程的实施和完善。工程建设项目部作为建设单位职能部门牵

头召集设计、监理、施工等各参建方质量负责人，制定了《资阳·希望玫瑰园项目质量

管理制度》，对项目的水土保持工作做了规定，制定了《资阳·希望玫瑰园项目监理工

作考核办法》、《单位（分部、分项）工程质量检查与验收制度》、《工程整体验收制度》、

《隐蔽工程质量验收制度》、《不合格项处理管理规定》、《质量事故处理制度》等一整套

适合本工程的制度体系，确保工程建设的规范化、制度化。 

为确保本项目水土保持工程的质量、进度、投资控制，项目建设单位将水土保持工

程措施的施工材料采购及供应、施工单位招标等程序纳入主体工程管理程序中。水土保

持工程措施的施工由相应的主体工程施工单位承担。各施工单位均建立了第一质量责任

人的质量保证体系，对工程施工进行全面的质量管理；实行工程质量终身负责制，层层

落实、签订质量责任书，各自负责其相应的责任，接受建设单位、监理以及监督部门的

监督；根据有关房屋建设的政策、法规、规程、规范和标准，把好质量关。 

4.1.3 设计单位质量保证体系和管理制度 

设计单位按 GB/T19001-ISO9001 标准质量管理体系组织推行了质量保证体系，在项

目中实施质量策划、质量控制、质量保证和质量改进管理，并在认真落实质量保证制度

的同时不断提出巩固、完善和提高的新目标，以持续改进质量保证体系。为贯彻“精益

求精、不断改善”宗旨和质量方针，实现各项工程投产后良好的经济效益和社会效益，

设计单位按照质量体系文件的要求控制设计全过程，强化设计质量的动态控制，并定期

进行内部审核，认真贯彻项目建设方针、法规，以优质的设计产品确保工程建设的优质

高效。 

1、在工程的设计过程中，设计单位强化公司、室、组三级质量管理机构的职责履

行，总工程师负责指导监督质量管理体系的有效运行。 

2、为满足工程项目的设计要求，设计单位以文件形式规定了设计质量有关的过程

开发、运作和控制的主要责任、权限、报告渠道及各专业间相互接口。同时选派技术职

称和设计技术水平相应的，符合任职资格条件的人员，承担工程的设计审定、审核工作。 
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3、设计单位明确设计必要的程序，实施分阶段质量控制。确保各阶段设计文件做

到基础资料齐全，采用技术标准合理准确，深度符合规定要求，满足工程建设的需要和

质量要求。 

4、设计单位建立了设计图纸和技术文件的设计质量评审制度，坚持三级审核制度，

建立健全了质量监督检查制度、改进机制并制定、完善质量责任及相应的考核办法，加

大质量管理和产品质量的考核、奖惩力度，确保本项目设计质量。 

4.1.4 监理单位质量保证体系和管理制度 

希望·玫瑰园项目建设部根据《施工监理服务协议书》，并结合资阳·希望玫瑰园项

目实际情况，编制了《监理过程控制程序》颁发使用，以使监理工作达到标准化、规范

化、程序化，加强工程质量管理，控制工期和费用。 

监理单位与资阳希望玫瑰园房地产开发有限公司签订监理合同后，组建项目监理部，

任命总监理工程师，进驻工程现场，按《监理过程控制程序》要求开展监理工作。对施

工开始前和施工过程中的材料配备、工作情况和质量问题进行现场管理。根据各项管理

工作的需要，制定较为具体的管理规定或实施细则，经总监审定后报公司总工程师或主

管副总经理批准后。发送施工单位依照执行。监理单位为工程的顺利实施专门制定了《监

理规划》及《监理实施细则》，制定了相应的监理程序，运用常规检测技术和方法，严

格执行各项监理制度，对包括植物措施在内的整个水土保持工程实施了整体质量、工程

进度和投资总额控制。 

施工开始前，监理单位审核了施工单位的资质、质量计划，并进行详细记录；编制

年（季）度工作计划，经公司总工程师批准后实施；施工过程中，主要采用现场检查验

收、旁站与巡视、平行检验等控制手段，所有控制过程都保存控制记录。及时组织进行

分部工程验收与质量评定，做好工程验收工作。定期向公司报告工程质量情况，并进行

统计、分析与评价。 

各监理部下设的结构、建筑、安装、测量、试验、计量、质检专业监理工程师和现

场监理工程师，分工负责、全过程、全方位的进行质量体系监控。同时通过玫瑰园项目

技术部的协调沟通，设计单位也加强了工程建设过程中的信息交流和现场服务，常驻施

工工地，不定期巡视各施工面，发现与设计意图不符之处，及时通知监理工程师责令承

包商改正。加快了设计问题处理速度，加强了现场控制力度，工程的施工及质量管理取

得良好效果。 
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对施工单位报送的各项预（结）算的文件，按《技经工作管理制度》的要求，经监

理单位的监理工程师审核后，填写《工程预（结）算审核表》、《工程结算会签单》报送

公司计划部审核批准；《工程结算会签单》应经公司总经理批准，工程部、物资部配合

协助管理支付。 

经过建设监理，保证了水土保持工程的施工质量，投资得到严格控制，按计划进度

组织实施。 

受资阳希望玫瑰园房地产开发有限公司委托，由主体监理单位成都交大工程建设集

团有限公司承担本项目的水土保持监理工作。根据监理合同，成都衡泰工程管理有限责

任公司于 2014 年 10 月组建了希望·玫瑰园项目水土保持项目监理部开展监理工作。由

于委托水土保持监理时，本项目部分工程已经完工，本项目监理部主要对项目已实施的

水土保持措施进行了现场查勘、质量评定、工程量统计等工作，并对施工单位、主体监

理单位的施工、监理记录进行了查阅，对完成的水土保持投资进行了统计，对不合格的

水土保持措施要求进行整改等。 

4.1.5 施工单位质量保证体系和管理制度 

施工单位都是是具有施工资质，且具备一定技术、人才、经济实力的企业，自身的

质量保证体系较完善。 

工程开工前，由施工单位填写开工申请报告和质量考核表，送监理部审核；项目总

工主持对所提交的图纸进行有计划的技术交底，编制工程建设一级网络进度图，在保证

质量的同时，控制工程进度；依据相关规定，保证施工质量，按合同规定对工程材料、

苗木及工程设备进行试验检测、验收；工程施工期，严格按方案设计进行施工；制定了

《工程管理制度》、《工程技术部及相关岗位技术职责》、《施工方及其他服务采购控制程

序》、《资阳·希望玫瑰园项目安全工作规定》等管理办法和制度，明确施工方法、程序、

进度、质量及安全保证措施；各项工程完工后，须具有完整的质量自检记录、各类工程

质量签证、验收记录等。首先进行自检，合格后由监理公司、总公司组织初验。对不符

合质量要求的工程，发放工程质量整改通知单，限期整改。 

按照《安全生产监督规定》建立健全安全施工保证体系和安全监督体系，制定了《工

程安全文明施工管理制度》、《资阳·希望玫瑰园项目安全文明施工考核办法》，协调、

解决本单位以及与相邻单位在施工中出现的各类安全文明施工问题。 
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在此基础上，注重各项措施的检查验收工作，将价款支付同竣工验收结合起来，保

障了工程质量和种植林草的成活率和保存率。 

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定 

4.2.1 项目划分及结果 

资阳·希望玫瑰园项目水土保持工程划分是根据《水土保持工程质量评定规程》

（SL336-2006）、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2008），《资

阳·希望玫瑰园项目水土保持方案报告书》（报批稿）以及工程建设的合同规范、技术

标准，并结合工程建设的具体情况制定。按照水土流失防治分区，结合项目特点将本项

目水土保持措施划分为 12 个单位工程、26 个分部工程、829 个单元工程，详见表 4.2-1。 

表 4.2-1  水土保持工程措施项目划分及核查要求表 

分区 单位工程 分部工程 单元工程 数量 

主体建构

筑区 

土地整治

工程 

△场地整治 
每 0.1-1hm2 作为一个单元工程，不足 0.1hm2 可单独作为一个单元

工程，大于 1hm2 的可划分为两个以上的单元工程 
40 

防排水 
按施工面长度划分单元工程，每 30m-50m 划分为一个单元工程，

不足 30m 的可单独作为一个单元 
30 

临时防护

工程 

沉沙 
按容积分，每 10m3~30m3 为一个单元工程，不足 10m3 可单独作

为一个单元工程，大于 30m3 可化为两个以上单元工程 
4 

△排水 按长度划分，每 50-100m 作为一个单元工程 12 

覆盖 

按面积划分，每 100-1000m2 作为一个单元工程，不足 100m2 可单

独作为一个单元工程，大于 1000m2 的可划分为两个以上的单元工

程 

5 

道路广场

区 

防洪排导

工程 

排洪导流设

施 
按长度划分，每 50-100m 作为一个单元工程 11 

临时防护

工程 

沉沙 
按容积分，每 10m3~30m3 为一个单元工程，不足 10m3 可单独作

为一个单元工程，大于 30m3 可化为两个以上单元工程 
3 

△排水 按长度划分，每 50-100m 作为一个单元工程 10 

覆盖 

按面积划分，每 100-1000m2 作为一个单元工程，不足 100m2 可单

独作为一个单元工程，大于 1000m2 的可划分为两个以上的单元工

程 

22 

景观绿化

区 

土地整治

工程 

△场地整治 
每 0.1-1hm2 作为一个单元工程，不足 0.1hm2 可单独作为一个单元

工程，大于 1hm2 的可划分为两个以上的单元工程 
3 

土地恢复 每 100m2 作为一个单元工程 320 

临时防护

工程 

沉沙 
按容积分，每 10m3~30m3 为一个单元工程，不足 10m3 可单独作

为一个单元工程，大于 30m3 可化为两个以上单元工程 
3 

△排水 按长度划分，每 50-100m 作为一个单元工程 9 

覆盖 

按面积划分，每 100-1000m2 作为一个单元工程，不足 100m2 可单

独作为一个单元工程，大于 1000m2 的可划分为两个以上的单元工

程 

35 

植被建设

工程 

△点片状植

被 

以设计图班作为一个单元工程，每个单元工程面积 0.1-1hm2，大于

1hm2 的可作为两个以上单元工程 
3 
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分区 单位工程 分部工程 单元工程 数量 

渣场区 

拦渣工程 

△基础开挖

与处理 

每个单元工程长 50-100m，不足 50m 可单独作为一个单元工程，大

于 100m 可划分为两个单元工程 
1 

△坝（墙、

堤体） 

每个单元长 30-50m，不足 30m 可单独作为一个单元工程，大于 50m

可划分为两个以上单元工程 
2 

防洪排水 

按施工面长度划分单元工程，每 30m-50m 划分为一个单元工程，

不足 30m 的可单独作为一个单元；大于 50m 的可划分为两个以上

单元工程 

6 

土地整治

工程 

土地恢复 每 100m2 作为一个单元工程 112 

△场地整治 
每 0.1-1hm2 作为一个单元工程，不足 0.1hm2 可单独作为一个单元

工程，大于 1hm2 的可划分为两个以上的单元工程 
2 

植被建设

工程 

△点片状植

被 

以设计图班作为一个单元工程，每个单元工程面积 0.1-1hm2，大于

1hm2 的可作为两个以上单元工程 
5 

施工临时

设施区 

土地整治

工程 

△场地整治 
每 0.1-1hm2 作为一个单元工程，不足 0.1hm2 可单独作为一个单元

工程，大于 1hm2 的可划分为两个以上的单元工程 
1 

土地恢复 每 100m2 作为一个单元工程 98 

临时防护

工程 

沉沙 
按容积分，每 10m3~30m3 为一个单元工程，不足 10m3 可单独作

为一个单元工程，大于 30m3 可化为两个以上单元工程 
4 

△排水 按长度划分，每 50-100m 作为一个单元工程 6 

覆盖 

按面积划分，每 100-1000m2 作为一个单元工程，不足 100m2 可单

独作为一个单元工程，大于 1000m2 的可划分为两个以上的单元工

程 

82 

合计   829 

注：“△”表示主要分部工程。 

4.2.2 各防治分区工程质量评定 

4.2.2.1 质量评定标准 

本项目总体评定主要是以单位工程评定为基础，其评定等级分为优良和合格两级。

工程项目质量优良标准为：单位工程质量全部合格，其中有 50%以上的单位工程优良，

且主要建筑单位工程为优良；合格标准：单位工程质量全部合格。 

单位工程在分部工程质量评定的基础上，采用专家评定法评定质量等级。单位工程

评定标准，优良标准为：分部工程质量全部合格，其中有 50%达到优良，主要分部工程

质量优良，且施工过程中未发生过任何重大质量事故；中间产品全部合格其中砼拌和物

质量达到优良；原材料质量合格；外观质量得分率达到 85%以上；施工质量检测资料齐

全。合格标准为：分部工程质量全部合格；中间产品和原材料全部合格；外观质量得分

率达到 85%以上；施工质量检测资料齐全。 
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4.2.2.2 主体建构筑物区工程质量评定 

主体建构筑物区实施的水土保持措施划分为土地整治工程和临时防护工程共 2个单

位工程；单位工程划分为场地整治、防排水、土地恢复、沉沙、排水、覆盖共 5 个分部

工程，91 个单元工程。 

根据监理单位质量评定结论和现场勘察，主体建构筑物区排水沟完整、畅通；土地

整治平整，植物生长情况良好。主体建构筑物区所含的 91 个单元工程，40 个为优良，

51 个为合格，质量评定为合格。 

表 4.2-2  主体建构筑物区水土保持措施评定统计表 

防治

分区 

单位

工程 

单位工程

数量(个) 

分部工

程 

分部工程

数量（个） 

单元工

程（个） 

合格项

数（个） 

合格率

（%） 

优良项

数（个） 

优良率

（%） 

质量等

级评价 

主体

建构

筑物

区 

土地

整治

工程 

1 

防排水 1 30 30 100 13 43.33 合格 

△场地

整治 
1 40 40 100 14 35 合格 

临时

防护

工程 

1 

沉沙 1 4 4 100 2 50 优良 

△排水 1 12 12 100 7 58.33 优良 

覆盖 1 5 5 100 4 80 优良 

注：“△”表示主要分部工程。 

4.2.2.3 道路广场区工程质量评定 

道路广场区实施的水土保持措施划分为防洪排导和临时防护工程共 2 个单位工程；

单位工程划分为排洪导流设施、沉沙、排水、覆盖共 4 个分部工程，46 个单元工程。 

根据监理单位质量评定结论和现场勘察，道路广场区排水设施完整、畅通；土地整

治平整，植物生长情况良好。生产生活设施区所含的 46 个单元工程，22 个为优良，24

个为合格，质量评定为合格。 

表 4.2-3  生产生活设施区水土保持措施评定统计表 

防治

分区 

单位

工程 

单位工程

数量(个) 

分部工

程 

分部工程

数量（个） 

单元工

程（个） 

合格项

数（个） 

合格率

（%） 

优良项

数（个） 

优良率

（%） 

质量等

级评价 

道路

广场

区 

防洪

排导 
1 

排洪导

流设施 
1 11 11 100 5 45.45 合格 

临时

防护

工程 

1 

覆盖 1 3 3 100 2 66.67 优良 

沉沙 1 10 10 100 4 40 合格 

排水 1 22 22 100 11 50 优良 

注：“△”表示主要分部工程。 
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4.2.2.4 景观绿化区工程质量评定 

景观绿化区实施的水土保持措施划分为土地整治工程、临时防护、植被建设工程共

3 个单位工程；单位工程划分为场地整治、土地恢复、沉沙、排水、覆盖、点片状状植

被共 6 个分部工程，373 个单元工程。 

根据监理单位质量评定结论和现场勘察，景观绿化区截排水沟完整、畅通；土地整

治平整，植物生长情况良好。景观绿化区所含的 373 个单元工程，190 个为优良，183

个为合格，质量评定为优良。 

表 4.2-4  进场道路区水土保持措施评定统计表 

防治

分区 

单位

工程 

单位工程

数量(个) 
分部工程 

分部工程

数量（个） 

单元工

程（个） 

合格项

数（个） 

合格率

（%） 

优良项

数（个） 

优良率

（%） 

质量等

级评价 

进场

道路

占地

区 

土地

整治

工程 

1 

△场地整

治 
1 3 3 100 45 45 合格 

土地恢复 1 320 320 100 128 40 合格 

临时

防护

工程 

1 

覆盖 1 35 35 100 10 28.57 合格 

沉沙 1 3 3 100 1 33.33 合格 

排水 1 9 9 100 4 44.44 合格 

植被

建设

工程 

1 
点片状植

被 
1 3 3 100 2 66.67 优良 

注：“△”表示主要分部工程。 

4.2.2.5 渣场区工程质量评定 

渣场区实施的水土保持措施划分为土地整治工程、拦渣工程、植被建设工程共 3 个

单位工程；单位工程划分为基础开挖与处理、坝（墙、堤体）、防洪排水、土地恢复、

场地整治、点片状植被共 6 个分部工程，128 个单元工程。 

根据监理单位质量评定结论和现场勘察，弃渣场坝（墙、堤体）充分发挥了拦挡效

果；排水设施完整、畅通。弃渣场所含的 128 个单元工程，58 个为优良，70 个为合格，

质量评定为合格。 

表 4.2-5  渣场区水土保持措施评定统计表 

防治

分区 

单位

工程 

单位工程

数量(个) 
分部工程 

分部工程

数量（个） 

单元工

程（个） 

合格项

数（个） 

合格率

（%） 

优良项

数（个） 

优良率

（%） 

质量等

级评价 

临时

弃渣

场区 

土地

整治 
1 

土地恢复 1 112 112 100 64 57.14 优良 

△场地整

治 
1 2 2 100 0 0 合格 

植被

建设

工程 

1 
△点片状

植被 
1 5 5 100 2 40 合格 

拦渣 1 △基础开 1 1 1 100 0 0 合格 
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工程 挖与处理 

△坝（墙、

堤体） 
1 2 2 100 0 0 合格 

防洪排水 1 6 6 100 2 33.33 合格 

注：“△”表示主要分部工程。 

4.2.2.6 施工临时设施区 

施工临时设施区实施的水土保持措施划分为土地整治工程、临时防护工程共 2 个单

位工程；单位工程划分为土地恢复、场地整治、沉沙、排水、覆盖共 5 个分部工程，191

个单元工程。 

根据监理单位质量评定结论和现场勘察，弃渣场坝（墙、堤体）充分发挥了拦挡效

果；排水设施完整、畅通。施工临时设施区所含的 191 个单元工程，85 个为优良，106

个为合格，质量评定为合格。 

表 4.2-6  主体建构筑物区水土保持措施评定统计表 

防治

分区 

单位

工程 

单位工程

数量(个) 

分部工

程 

分部工程

数量（个） 

单元工

程（个） 

合格项

数（个） 

合格率

（%） 

优良项

数（个） 

优良率

（%） 

质量等

级评价 

主体

建构

筑物

区 

土地

整治

工程 

1 

土地恢

复 
1 98 98 100 42 42.86 合格 

△场地

整治 
1 1 1 100 0 0 合格 

临时

防护

工程 

1 

沉沙 1 4 4 100 1 25 优良 

△排水 1 6 6 100 2 33.33 优良 

覆盖 1 82 82 100 40 48.78 优良 

注：“△”表示主要分部工程。 

4.3 弃渣场稳定性评估 

根据业主提供相关资料和现场查看，工程实际建设过程中在建设期土石方开挖主要

集中在场地整治及地下室开挖。建设期实际土石方开挖总量约 15.93 万 m³，建设期土石

方回填总量为 8.04 万 m³，产生永久弃方 7.89 万 m³。弃方全部运至大洪弃土场进行堆

放。 

根据现场勘查和查阅相关施工资料，本工程在建设期及生产运行期土石方开挖总量

有所变化，实际堆渣量也发生相关调整；实际临时渣场地表的平均坡度在 5~10 度，堆

场地表原始高程在 417~419m 左右，整体的地形呈凹型沟道状，管委会指定该处堆放场

地原为瓦片场原料开采废弃场地，形成天然堆放条件，此处的天然汇水面积较小，堆渣

后的渣顶高程基本与上方原始坡面齐平，实际堆放过程中也采取了相关措施，截止目前，

整个临时堆放过程没有发生较大水土流失和不稳定现象。 
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由于在本项目弃渣堆放后，后续又有片区内其他项目产生弃渣堆放在该位置，导致

原实施的相关水土保持措施北掩盖，目前渣场顶面恢复较好，植被生长情况良好，渣体

相对稳定，在弃渣堆放至今，均未发生较大水土流失现象。 

4.4 总体质量评价 

建设单位在工程建设中高度重视水土保持工作，将水土保持工程纳入主体工程施工

之中，建立了项目法人负责、监理单位控制、施工单位保证、政府职能部门监督的管理

体系，对整个项目实行了项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制的质量管

理体系。监理单位做到了全过程监理，对进入工程实体的原材料、中间产品和成品进行

了抽样检查、试验，对不合格材料严禁投入使用，有效地保证了工程质量。 

经过内业竣工资料检查和现场检查分析，对本项目水土保持工程措施质量评价如下：

护坡工程表层清理后无淤泥、腐殖土、树根、建筑垃圾等杂物，石料粒径、级配、坚硬

度、渗透系数、土工合成材料的保土、透水、防堵性能及抗拉强度符合设计要求，无风

化石料、无通缝、浮石、空洞、叠砌，砂浆勾缝密实，坡面平整美观；排水工程砌体抹

面平整、压光、直顺，无裂缝、空鼓等现象，砌体砂浆配合比准确，砌缝内砂浆均匀饱

满、勾缝密实，浆砌石质量和规格符合设计要求；工程整地严格按照表土堆放、土地平

整、表土返填、覆盖造地的顺序进行，覆土平均厚度达到设计要求，工程扰动土地得以

改善，土地生产力得以恢复，确保了植物生长。 

本项目水土保持植物措施竣工后，建设单位联合监理单位、施工单位对植物措施进

行了检查验收。验收数据表明，植物措施达到了设计与合同的要求，符合行业规范。 

经验收人员实地调查复核，本项目水土保持植物措施：乔、灌、草植物品种选择合

理，管理措施得力，植物措施的成活率、覆盖度较高，对保护和美化当地的生态环境起

到了积极的作用。工程质量总体合格，符合验收条件。 

本工程水土保持措施共划分为 12 个单位工程，26 个分部工程，829 个单元工程。

根据监理单位质量评定成果，水土保持工程措施总体合格率 100%，优良率 48.97%，总

体质量等级为合格；水土保持植物措施总体合格率 100%，优良率 50%，总体质量等级

为优良。 

水土保持措施核查结果汇总见表 4.4-1。 
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表 4.4-1  水土保持措施核查结果汇总表 

防治

分区 

单位工

程 

单位工程

数量(个) 

分部工

程 

分部工程

数量（个） 

单元工

程（个） 

合格项

数（个） 

合格率

（%） 

优良项

数（个） 

优良率

（%） 

质量等

级评价 

主体

建构

筑物

区 

土地整

治工程 
1 

防排水 1 30 30 100 13 43.33  合格 

△场地

整治 
1 40 40 100 14 35.00  合格 

临时防

护工程 
1 

沉沙 1 4 4 100 2 50.00  优良 

△排水 1 12 12 100 7 58.33  优良 

覆盖 1 5 5 100 4 80.00  优良 

道路

广场

区 

防洪排

导 
1 

排洪导

流设施 
1 11 11 100 5 45.45  合格 

临时防

护工程 
1 

覆盖 1 3 3 100 2 66.67  优良 

沉沙 1 10 10 100 4 40.00  合格 

排水 1 22 22 100 11 50.00  优良 

进场

道路

占地

区 

土地整

治工程 
1 

△场地

整治 
1 3 3 100 45 45.00  合格 

土地恢

复 
1 320 320 100 128 40.00  合格 

临时防

护工程 
1 

覆盖 1 35 35 100 10 28.57  合格 

沉沙 1 3 3 100 1 33.33  合格 

排水 1 9 9 100 4 44.44  合格 

植被建

设工程 
1 

点片状

植被 
1 3 3 100 2 66.67  优良 

临时

弃渣

场区 

土地整

治 
1 

土地恢

复 
1 112 112 100 64 57.14  优良 

△场地

整治 
1 2 2 100 0 0.00  合格 

植被建

设工程 
1 

△点片

状植被 
1 5 5 100 2 40.00  合格 

拦渣工

程 
1 

△基础

开挖与

处理 

1 1 1 100 0 0.00  合格 

△坝

（墙、

堤体） 

1 2 2 100 0 0.00  合格 

防洪排

水 
1 6 6 100 2 33.33  合格 

主体

建构

筑物

区 

土地整

治工程 
1 

土地恢

复 
1 98 98 100 42 42.86  合格 

△场地

整治 
1 1 1 100 0 0.00  合格 

临时防

护工程 
1 

沉沙 1 4 4 100 1 25.00  优良 

△排水 1 6 6 100 2 33.33  优良 

覆盖 1 82 82 100 40 48.78  优良 

合计 12 
 

26 829 829 
 

405 48.85  
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5 项目初期运行及水土保持效果 

5.1 初期运行情况 

本项目实际于 2014 年 9 月开工建设，2019 年 6 月建设完成，总工期 58 个月。建设

期水土保持措施随主体工程建设相继落实实施，起到了良好的水土保持作用。经现场调

查和了解，从水土保持工程实施至今，各项防护措施较好防治了水土流失危害的发生。

由于建设单位积极采取了设计的工程措施和植物措施，施工期间未造成较大的水土流失

危害，随着水土保持工程基本稳定，工程区生态环境得到了恢复和改善。目前各区域的

水土保持工程基本稳定，已完成的水土保持设施运行状况良好，历经多个汛期，各项措

施发挥其应有的水土保持作用，有效的控制了工程区的水土流失，保证建设项目安全度

汛，未对周边农田、村庄、道路、河道、植被等造成危害。 

在水土保持设施运行过程中，资阳希望玫瑰园房地产开发有限公司派专人对各项水

土保持设施进行定期巡查，定期上报运行实际情况，并对水土保持设施运行情况进行总

结，发现问题及时解决，有效控制水土流失；并派专人负责管理档案工作。 

在运行期，公司将有关水土保持设施管理维护纳入主体工程管理维护中，在公司的

相关部门配备了水土保持专职人员，具体负责水土保持设施管理维护，制定的具体措施

如下： 

（1）巡查记录 

由兼职人员负责，对各项水土保持设施进行定期巡查，并做好记录，记录与水土保

持工作有关的事项。发现问题及时上报处理。 

（2）及时维修 

如发现水土保持设施遭到破坏，及时进行维护、加固和改造，以确保公路及水土保

持设施安全运行，有效控制运行过程中的水土流失。生产运行过程中主要对部分植物生

长不佳区域进行了补植及景观改造提升。 
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5.2 水土保持效果 

5.2.1 水土流失防治目标 

根据批复的水土保持方案报告书，本工程所在资阳市雁江区属于嘉陵江及沱江中下

游国家级水土流失重点治理区，属于四川省水土流失重点监督区，实行水土流失防治一

级标准。 

项目区所处的资阳市多年平均降水量为 961.30mm, 结合《开宏建设项目水土流失

防治标准》(GB50434-2008) 中 6.0.4 节，以多年平均降水量 400mm~ 600mm 的区域为

基准，降水量在 800mm 以上区域，表中的绝对值提高 2 以上修正，结合本工程实际，

水土流失总治理度、林草植被恢复率和林草覆盖率目标值应均在标准值的基础上提高 2；

从土壤侵蚀强度角度分析，结合《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008)中

6.0.5 节，土壤流失控制比应以现状土壤侵蚀强度属中度侵蚀为主的区域为基准，本工

程项目区主要以轻度侵蚀为主，其目标值应提高至 1.0；从地形地貌角度分析，工程区

属于丘陵地貌，结合《开发建设项目水土流失防治标准》(GB50434-2008) 中 6.0.6 节分

析，本工程拦渣率值可不作修正。本工程采用的防治目标详见表 5.2-1。 

表 5.2-1 水土流失防治标准目标表 

项目 
规范标准 

按降水量

修正 

按土壤

侵蚀强

度修正 

按地形

修正 

采用标准 

施工期 试运行期 施工期 试运行期 

扰动土地整治率（%） * 95       
 

95 

水土流失总治理度（%） * 95 +2     
 

97 

土壤流失控制比 0.7 0.8   0.2   0.9 1.0 

拦渣率（%） 95 95       95 95 

林草植被恢复率（%） * 97 +2     * 99 

林草覆盖率（%） * 25 +2     * 27 

5.2.2 水土流失治理效果 

根据水土流失防治效果现场调查和竣工资料检查，本工程达到的防治目标如下： 

1、扰动土地整治率 

本项目在施工过程中产生了大量的地表扰动，致使地表裸露，造成了一定的水土流

失，但建设单位在工程建设过程中，认真实施了工程措施、临时措施以及植物措施等各

项水土保持措施，对各分区水土流失进行了有效防治。根据检测总结报告，项目建设期

扰动土地面积 9.02hm²，截止最后一次现场调查数据显示项目建设区通过建筑物占压、
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地面硬化、采取拦挡措施、对扰动地表平整绿化等措施的实施面积达 8.90hm²，扰动土

地整治率为 98.67%，达到方案确定的大于 95%防治目标。 

各分区的扰动土地整治率详见表 5.2-2。 

表 5.2-2 各防治分区扰动土地整治率一览表 

防治分区 
扰动地表面

积(hm2) 

整治面积 

合计 
扰动土地整治率

(%)  水土保持设施防治面积
(hm2) 

永久建筑物占压面

积(hm2) 

主体建构筑物区 4.01 0.06 3.93 3.99 99.50  

道路广场区 0.72 0.04 0.55 0.59 86.11  

景观绿化区 3.2 3.20 
 

3.2 100.00  

渣场区 1.09 1.12   1.12 100.00  

施工临时设施区* 0.98 0.98   0.98 100.00  

合计 9.02 4.42 4.48 8.90 98.67  

注：：“*”表示占地位于永久占地范围内，相关统计数据不再重复计列。 

 

2、水土流失总治理度 

工程项目建设区共扰动地表面积 9.02hm²，造成水土流失面积为 9.02hm²。通过布设

各项水土保持措施，项目建设区水土流失治理达标面积 8.94hm²，水土流失总治理度为

99.12%，达到方案确定的大于 97%防治目标。 

各分区的水土流失总治理度详见表 5.2-3。 

表 5.2-3 各水土保持监测分区水土流失治理度一览表  单位：hm² 

                                             
防治分区 

水土流失面积   

（hm2） 

                         
水土流失治理达标面

积（hm2） 

                        水

土流失总治理度（%） 
备注 

主体建构筑物区 4.01 3.99 99.50    

道路广场区 0.72 0.67 93.06    

景观绿化区 3.2 3.19 99.69    

渣场区 1.09 1.09 100.00    

施工临时设施区* 0.98 0.97 98.98    

合计 9.02 8.94 99.12    

注：：“*”表示占地位于永久占地范围内，相关统计数据不再重复计列。 

 

3、土壤流失控制比 

土壤流失控制比是指项目建设区内，容许土壤流失量与治理后的平均土壤侵蚀强度

之比。本工程所在区域属于西南土石山区，容许土壤侵蚀模数为 500t/km²·a。 
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通过对项目建设区的调查，因各项水土保持措施完善，保水保土效果显著，到最后

一次调查时，项目建设区平均土壤侵蚀模数已下降至 400t/km²·a，允许土壤侵蚀模数为

500t/km²·a，土壤流失控制比为 1.25。 

各水土保持监测分区土壤流失控制比详见表 5.2-4。 

表 5.2-4 各水土保持监测分区土壤流失控制比一览表 

防治分区 项目区面积（hm²） 
扰动面积   

（hm²） 

容许土壤流失量  

t/km².a 

采取措施

后侵蚀模

数 t/km².a 

土壤流失控制比 

主体建构筑物区 4.01 4.01 

500 

390 1.28 

道路广场区 0.72 0.72 400 1.25 

景观绿化区 3.2 3.2 390 1.28 

渣场区 1.09 1.09 420 1.19 

施工临时设施区* 0.98 0.98 
  

合计 9.02 9.02 500 400 1.25 

注：：“*”表示占地位于永久占地范围内，相关统计数据不再重复计列。 

 

4、拦渣率 

根据业主提供相关资料和现场查看，工程实际建设过程中在建设期土石方开挖主要

集中在场地整治及地下室开挖。建设期实际土石方开挖总量约 15.93 万 m³，建设期土石

方回填总量为 8.04 万 m³，产生永久弃方 7.89 万 m³。弃方全部运至大洪弃土场进行堆

放。 

表 5.2-5 拦渣率一览表 

弃渣堆放总量（万 m3） 拦渣量（万 m3） 拦渣率（%） 备注 

7.89 7.89 99.25   

5.2.3 生态环境恢复 

林草植被恢复率指项目建设区内，林草类植被面积占可恢复林草植被（在目前经济、

技术条件下适宜于恢复林草植被）面积的百分比，可恢复植被面积是指可以采取植物措

施的面积。林草覆盖率则是指林草植被面积占项目建设区面积的百分比。 

1、林草植被恢复率 

工程项目建设区扣除建筑物占地、硬化区域等其他非可绿化区域后，可绿化面积为

4.29hm²，截止到最后一次调查时为止，已实现林草植被恢复面积 4.29hm²，林草植被恢

复率为 99.98%。详见表 5.2-6。 
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表 5.2-6 各水土保持监测分区林草植被恢复率一览表 

防治分区 
项目区面积

（hm²） 
可恢复林草植被面积（hm²） 恢复林草植被面积（hm²） 

林草植被恢

复率（%） 

主体建构筑物区 4.01 \ \   

道路广场区 0.72 \ \   

景观绿化区 3.2 3.2 3.2 100.00  

渣场区 1.09 1.09 1.09 100.00  

施工临时设施区* 0.98 \ \   

合计 9.02 4.29 4.29 99.98  

注：1、表中数据以最后一次调查数据为基准进行计算。 

2、“*”表示占地位于永久占地范围内，相关统计数据不再重复计列。 

3、林草面积是指开发建设项目的项目建设区内所有人工和天然森林、灌木林和草地的面积。

其中森林的郁闭度应达到 0.2 以上（不含 0.2）；灌木林和草地的覆盖率应达到 0.4 以上（不含 0.4）。

零星植树可根据不同树种的造林密度折合为面积。 

 

2、林草覆盖率 

本项目建设区建设期扰动总面积为 9.02hm²，目前植被恢复效果较好，截止验收前，

项目建设区内的绿化总面积达到 4.29hm²，由此计算出项目林草覆盖率为 47.73%。 

各分区的林草覆盖率见表 5.2-7。 

表 5.2-7 各水土保持监测分区林草覆盖率一览表 

防治分区 项目区面积（hm²） 
可恢复林草植被面积

（hm²） 
恢复林草植被面积（hm²） 

林草植被恢

复率（%） 

主体建构筑物区 4.01 \ \   

道路广场区 0.72 \ \   

景观绿化区 3.2 3.2 3.2 100.00  

渣场区 1.09 1.09 1.09 100.00  

施工临时设施区* 0.98 \ \   

合计 9.02 4.29 4.29 47.73  

注：“*”表示占地位于永久占地范围内，相关统计数据不再重复计列。 

5.2.4 水土保持效果综合评价 

本项目水土保持工程措施的质量检验和评定程序规范，资料翔实，成果可靠。水土

保持工程措施外观质量及内部质量均达到设计要求和规范标准，工程质量部分优良，总

体合格；工程措施防护效果达到方案设计要求，充分显示出工程措施的基础性和速效性。 

在设计、施工招投标、工程管理、施工质量、竣工验收、绿化养护等环节中，建设

单位做到了高标准、严要求，并根据实际条件及时调整物种搭配，使得植物措施的品种

选择和配置科学、合理，进场苗木的规格达标、形态优美、长势良好。在栽植过程中也
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按照行业标准操作，栽种季节合适，养护中各项措施到位，保证了较高的成活率和保存

率。根据检查结果，植物措施质量总体评价合格。 

从项目水土保持效果看，水土流失六项防治目标指标均达到了批复的《方案报告书》

防治目标值。具备水土保持设施竣工验收的条件，同意组织本工程的水土保持设施竣工

验收。六项指标值达标情况详见表 5.2-8。 

表 5.2-8 六项指标达标情况 

序号 防治指标类型 批复方案水土流失防治目标值 实际达到 

指标值 

达标情况 

1 扰动土地整治率（%） 95 98.67 达标 

2 水土流失总治理度（%） 97 99.12 达标 

3 土壤流失控制比 1.0 1.25 达标 

4 拦渣率（%） 95 99.25 达标 

5 林草植被恢复率（%） 99 99.98 达标 

6 林草覆盖率（%） 27 47.73 达标 

5.3 公众满意度调查 

根据验收工作的有关规定和要求，在验收报告编制过程中，共向项目周边群众发放

30 张调查表，通过抽样进行民意调查。目的在于了解本项目水土保持工作及水土保持设

施对当地经济和自然环境所产生的影响及民众的反响，以作为本次验收工作的参考。所

调查的对象主要是乡镇居民、农民、学生、商店、商贩等。被调查者中 20-30 岁 5 人、

30-50 岁 20 人，50 岁以上 5 人。其中男性 18 人，女性 12 人。详见表 5.3-1。 

调查结果显示，被访问者对本项目对当地的经济影响和环境影响评价较好，绝大多

数被访者认为：本项目建设促进了当地经济发展，对生活环境未造成大的影响。 

表 5.3-1 项目水土保持公众调查统计表 

调查年龄段 20-30 岁 30-50 岁 50 岁以上 男 女 

调查总数 30 人 5 20 5 18 12 

职 业 农民 居民 学生 经商者 

人 数 20 6 1 3 

调查项目 
调查项目评价 

好 % 一般 % 差 % 说不清 % 

项目对当地经济影响 25 83.33 2 6.67 0 0 0 0 

项目对当地环境影响 22 73.33 1 3.33 2 6.67 1 3.3 

项目弃土弃渣管理 25 83.33 2 6.67 1 3.33 1 3.33 

项目林草植被建设 23 76.67 2 6.67 1 3.33 1 3.33 

土地恢复情况 24 80 1 3.33 1 3.33 1 3.33 
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6 水土保持管理 

6.1 组织领导 

资阳希望玫瑰园房地产开发有限公司负责本项目的建设、经营和管理。根据《四川

省<中华人民共和国水土保持法>实施办法》中的“坚持谁开发利用资源谁负责保护，水

造成水土流失谁负责治理和补偿的原则”，建设单位积极组织实施了本项目水土保持工

程。  

在工程建设过程中，建设单位将有关水土保持措施及要求纳入主体工程建设计划中，

成立了希望·玫瑰园项目水土保持工作领导小组：分管副总任组长，施工指挥部分管领

导、总工，设计单位代表、监理等相关人员为组员。各组成单位指定兼职人员负责此项

工作。 

生态环境保护与水土保持工作始终坚持“五个基本落实”即：“组织领导措施落实、

技术保障措施落实、监督管理措施落实、资金保证措施落实、考核奖惩措施落实”。努

力做到“环水保”工作与主体工程的“三同时”。环境保护和水土保持管理工作，贯穿于工

程建设期的施工准备阶段、施工期及竣工验收阶段。 

6.2 规章制度 

在工程建设初期，建设单位制定了以目标管理为核心的一系列规章制度，形成了施

工、监理、设计、建设各司其职、密切配合的合作关系，制定了《工程合同管理制度》、

《环境保护、水土保持实施细则》等规章制度。 

根据《环境保护、水土保持实施细则》，建设单位对环水保工作职责作了明确分工： 

1、本项目施工期的环境保护设计单位负责技术工作指导；水土保持专项负责人员

负责监督管理。 

2、建设单位负责本项目建设过程中的环境保护、水土保持工作的领导，会同地方

行政主管部门对本建设项目采取的措施及实施情况进行监督和管理。其主要职责：（1）

在工程施工承包和发包工作中，将环境保护、水土保持措施与主体工程的措施、工期同

时作为重要条件纳入其中。（2）在施工过程中，及时掌握工程施工环境保护、水土保持

动态，定期检查和总结实施情况，确保环境保护、水土保持工作与主体工程同时设计、

同时施工、同时竣工。（3）协调施工单位、设计单位、监理人员、地方行政主管部门相

关各方的关系，消除遗漏和缺口，完善各项措施。 
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3、施工单位负责本项目施工期环境保护、水土保持、文物保护工作的实施，接受

监理人员、建设单位、地方行政主管部门的监督检查。其主要职责：（1）加强进场施工

人员的宣传和教育，提高全员施工期环境保护、水土保持工作的意识，增强法制观念。

（2）严格执行本项目《环境影响报告》和《水土保持方案报告书》的设计要求，严格

按照批准的施工组织设计组织施工，将环境保护、水土保持措施落实到施工全过程。（3）

及时向地方行政主管部门和监理人员编报结合工程特点的施工期环境保护、水土保持工

作与施工措施，主动接受监督检查。（4）坚持和完善工作实施记录、工作总结及文档管

理，办理竣工验收事宜。 

4、监理人员的主要职责：根据施工期环境保护、水土保持、措施和方案，负责对

施工单位的施工内容及其工程质量进行日常监理，定期向建设单位提交环境保护、水土

保持监理月报，参与该专业工程验收评定。 

5、设计单位的主要职责：在施工过程中不断完善环、水保工程设计，参与环、水

保工程检查与验收评定。 

6.3 建设管理 

为有效控制水土保持专项资金的落实和安全使用，资阳希望玫瑰园房地产开发有限

公司与施工单位、监理单位、设计单位、监测单位、验收报告编制单位分别签订了项目

施工合同、建设工程设计合同、建设工程委托监理合同、水土保持监测合同、技术咨询

合同等，严格控制工程变更、计量支付程序、资金使用管理、非生产性支出，确保了资

金使用安全有效，并鼓励和奖励参建人员为节约工程投资而提出的优化设计方案和合理

化建议。 

资阳希望玫瑰园房地产开发有限公司每年定期组织合同执行情况检查，不定期合同

执行情况检查，执行情况检查结果汇总后制表，报公司及有关领导审核，对存在问题以

书面资料通知相关单位整改并执行相关文件、合同、规定的约定。执行情况检查结果年

底汇总后作为呈报上级部门的依据。 

6.4 水土保持监测 

2019 年 2 月，资阳希望玫瑰园房地产开发有限公司委托四川恩源工程技术咨询有限

公司开展希望·玫瑰园项目水土保持监测工作。 
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6.4.1 监测工作组织 

四川恩源工程技术咨询有限公司承担本项目的水土保持监测工作，由于本工程委托

监测时工程已接近完工，因此，本工程水土保持监测的重点为水土保持措施监测。根据

运营期间防治责任范围内水土流失实际发生情况，按照监测工作分区开展水土保持监测

工作。落实各项水土保持监测工作，分工详细、责任到人。 

6.4.2 监测时段划分及监测工作开展 

根据监测工作委托时间，本项目建设期监测时段为 2019 年 2 月~2019 年 6 月。 

依据工程进展情况及项目区的降雨规律，监测工作分为以下时段开展： 

2019 年 2 月，编写《希望·玫瑰园项目水土保持监测实施方案》，确定监测点位；同

时进驻现场开展首次监测，主要任务：根据已有资料，结合施工图纸，认真分析工程实

际情况，并布设各监测点位、各种面积监测、部分扰动类型侵蚀强度监测。 

2019 年 3 月至 2019 年 6 月，按照《监测实施方案》的要求，监测工作在继续对各

个监测点进行实地监测的同时，继续对全区水土保持工程措施、植物措施实施情况以及

水土流失隐患进行调查监测。地面观测小组完成临时小区和土壤含水量和容重监测试验、

侵蚀沟测量、植物样地的调查等。调查监测组完成全区水土保持措施实施情况的调查监

测，水土流失危害调查，水土保持设施运行情况检查，以及在监测中提出的水土保持工

程存在问题整改情况调查。 

根据验收要求，在总结分析监测成果的基础上，对全部监测成果进行了整编，并于

2019 年 6 月编写完成《希望·玫瑰园项目水土保持监测总结报告》。至此，合同所规定的

全部监测任务圆满完成。 

6.4.3 监测内容及方法 

6.4.3.1 监测内容 

于本工程委托监测时工程已接近完工，所以只要监测内容为运行期措施效果监测，

生产运行期主要对场地内的地形、地貌地面汇流等变化情况，工程措施防护效果等方面

的监测内容。特别是场地内施工过程中新增水土流失贯穿是整个施工期，施工中对地表

的扰动、破坏是施工最主要的监测内容。 
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6.4.3.2 监测方法 

本工程进场监测时工程已基本建设完成，监测方法主要以地面观测和现场实地调查

监测为主，巡查为辅的方式进行。 

6.4.4 监测点位布设与监测实施情况 

工程建设对当地水土流失的影响主要是工程施工活动。根据工程建设的实际情况和

批复水土保持方案对水土保持监测的要求，结合现场调查，最终确定监测范围为本工程

实际发生的防治责任范围。水土流失及其防治监测的重点区域是景观绿化工程区和渣场

区。监测点位布设原则主要以能有效、完整地监测水土流失状况、危害以及各类防治措

施的效果为主，以典型水土保持监测为主，重点、一般相结合。 

监测点位主要为临时调查监测点位，气象因子观测采用项目区周边已设置的气象观

测站进行观测，水文观测采用当地水文部门的水文观测资料，植被状况设置临时监测点

位采用调查法进行监测，水土流失量采用沉淀池法和现场巡查法进行监测，其它监测内

容采用资料收集、实地量测法或现场巡查法进行调查。根据实际情况，共设置水土流失

监测点位 5 个。监测设施布设情况见表 6.4-1。 

6.4-1  工程水土保持监测设施布设情况表 

监测时段 监测工程项目区 监测点位 监测时间 

自然恢复期 

景观绿化工程区 绿化范围 2 个 2019 年 2 月~2019 年 6 月 

道路广场区 道路广场 1 个 2019 年 2 月~2019 年 6 月 

弃渣场 堆渣边坡 2 个 2019 年 2 月~2019 年 3 月 

 

监测单位四川恩源工程技术咨询有限公司接受本项目水土保持监测工作委托后，通

过现场调查和认真学习领会相关规程、规范以及有关技术文件结合《水保方案》的基础

上，制定了《希望·玫瑰园项目监测实施方案》，确定了监测重点时段为 6~9 月，监测重

点部位为景观绿化工程区区和弃渣场，落实监测器材和指派监测人员开展水土保持监测

工作，代表监测公司全面负责工程建设中的监测工作，履行监测单位的全部职责。 

从 2019 年 2 月接受建设单位委托开展监测工作到 2019 年 6 月，监测人员根据项目

监测实施方案确定的内容、方法及时间，定期、不定期到现场进行定点定位和调查监测，

随时掌握工程建设过程中的扰动面积及工程植物措施等各项水保工程的开展情况，运用

多种手段和方法进行各项防治措施和施工期基本扰动类型的侵蚀强度调查，及时了解项

目建设过程中的水土流失情况，并做好监测记录，为确保项目水土流失防治措施的有效

性、安全性及加强项目建设过程中的水土保持监督管理工作，提供了一定依据。 
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6.4.5 监测结果 

根据监测结果，工程扰动区域采取水土保持措施后，项目建设区的人为水土流失得

到控制，未对周边环境造成水土流失危害。项目建设区扰动土地整治率、水土流失总治

理度、土壤流失控制比、拦渣率、林草植被恢复率和林草覆盖率等指标均达并超过到了

水土保持方案确定的防治目标。 

根据监测结果，项目建设期末，项目建设区扰动土地面积 9.02hm²，扰动土地整治

面积 8.90hm²，其中水土保持措施面积 4.42hm²，永久建筑物及硬化占地面积 4.48hm²。

扰动土地整治率 98.67%，水土流失总治理度 99.12%，土壤流失控制比 1.25，拦渣率

99.25%，林草植被恢复率 99.98%，林草覆盖率 47.73%，均达到并超过批复水土保持方

案确定的防治目标值。 

6.4.6 监测总体评价 

建设单位对水土流失防治责任范围内的水土流失进行了较全面、系统的整治，完成

了水土保持方案确定的各项防治任务，从监测的情况来看，工程项目区内各区域挡墙工

程、护坡工程、排水系统较完善，可绿化区域的植物措施以及土地复垦也得到了较好地

落实，这对有效地防止工程建设带来的水土流失起到了较好的作用。总体来看，本工程

水土保持防护措施落实较好，施工过程中的水土流失得到了有效控制，项目区大部分面

积内的水土流失强度已下降到轻度或微度。经过系统整治，项目区的生态环境有明显改

善，总体上发挥了较好的保水保土、改善生态环境的作用。 

水土保持监测单位在工程运行初期对水土流失防治责任区内的水土流失状况、水土

流失危害和水土保持效益进行了较全面、系统的监测，其采用的监测方法及监测时间安

排科学，监测点位布置合理，其报告编制规范，基本符合水土保持监测要求，得出的监

测数据可作为水土保持设施验收报告使用。 

6.4.5 水土保持监理 

根据项目建设条件，由主体监理单位成都交大工程建设集团有限公司承担本项目水

土保持工程监理工作。 

监理单位监理部进驻工作现场后，及时配备了专业环保水保监理工程师并及时安排

进场，编写“环保水保工程监理细则”，积极开展对当地现场环境的调查工作；并依据相

关法律法规规定和合同要求，工程开工后督促施工单位严格执行水土保持“三同时”制度，
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使其满足合同文件的要求；督促施工单位按照批复水保方案实施各项水土保持措施，严

格按设计要求和施工规范组织施工。 

1、监理制度 

为了保证各项措施的落实，监理单位制定了各项工作制度，主要包括措施审查制度、

监督检查制度、工作记录制度、工作报告制度、书面确认制度，例会和专题会议制度。 

2、监理内容 

专业环保水保监理工程师审查施工单位监理环境保护与水土保持体系，并在工程实

施过程中监督其运行情况； 

审批承包人所报的水土保持措施；对水土保持措施的落实进行全面监控，对专项水

土保持设施建设进行全过程现场监理，防止和减轻水土流失。 

参加有关水土保持工作例会及有关水土保持管理、工程检查、工程验收等活动；组

织召开水土保持问题现场协调会。 

监理部定期组织对施工单位现场控制情况进行检查和随机抽查。根据检查情况，对

存在问题的单位发出整改通知，责令进行整改。对不认真进行整改的，报请总监理工程

师统一，下发“工程暂停令”进行停工整改；对于严重违规行为进行处罚。从而遏制了水

土保持违规违约行为，保证了水土保持措施的落实。 

监理过程记录、影像和过程管理资料整理及归档。 

3、监理过程 

根据合同约定和工程进度要求，主要进行施工现场监理工作。监理工作严格依据现

行规范和标准、施工图、施工承包合同、监理服务合同。执行“三控制、两管理、一协

调”的监理工作。本工程水土保持监理工作主要为各区主体设计的具有水土保持功能措

施和方案新增的各项水土保持措施。 

监理单位在监理工作中以质量控制为核心，水土保持监理工作方式以巡视为主、旁

站为辅，并辅以必要的仪器监测。监理工作中对开工申请、工序质量、中间交工等采取

严格检查的方法进行监督与控制；对于重要部位、关键工序、隐蔽工程等，实施全过程、

全方位、全天候的旁站监理制度，对施工质量进行全面监控，检查承包人的各种施工原

始记录并确认，记录好质量监理日志和台账。巡视过程中若发现问题，监理工程师即要

求承包人限期整改，并及时跟踪检查。 
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主体工程监理单位采取了确保工程质量和进度的有效措施对提高工程施工质量、保

证施工安全、加快施工进度，控制水保投资起到了重要作用。确保了水保工程质量优、

效果好、投资少、效益高。 

受资阳希望玫瑰园房地产开发有限公司委托，成都交大工程建设集团有限公司承担

本项目的水土保持监理工作。根据监理合同，成都交大工程建设集团有限公司于 2016

年 11 月组建了希望·玫瑰园项目水土保持项目监理部开展监理工作。在监理过程中，本

项目监理部主要对项目已实施的水土保持措施进行了现场查勘、质量评定、工程量统计

等工作，并对施工单位、主体监理单位的施工、监理记录进行了查阅，对完成的水土保

持投资进行了统计，对不合格的水土保持措施要求进行整改等。 

6.6 水行政主管部门监督检查意见落实情况 

本工程建设期间，资阳市雁江区水务局多次到现场进行监督检查，指导水土保持工

作的开展，使得本工程的水土保持措施得较好的落实，资阳市雁江区水务局给于了充分

的肯定，未提出书面意见。 

6.7 水土保持补偿费缴纳情况 

2014 年 7 月 9 号，建设单位缴纳了足额的水土保持补偿费，详见附件 6。 

6.8 水土保持设施管理维护 

水土保持设施管理机构由建设单位负责，建设单位制定了专门的管理维护制度，落

实专人，建立规章制度，定期对开挖边坡、沉砂池、排水沟等部位的水土保持设施进行

检查，出现异常情况及时采取对策措施，对损毁部分及时进行修复、加固，以确保水土

保持设施的正常运行。 

从目前的运行情况看，水土保持管理责任明确，规章制度落实到位，水土保持设施

运行基本正常。据实地调查，目前除建构筑物占地外，基本进行了硬化，项目区护坡、

挡墙、排水等水土保持设施运行良好。 
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7 结论 

7.1 结论 

建设单位在工程建设中对水土保持工作非常重视，能按照水土保持法律、法规的要

求及时编报水土保持方案报告书，并通过资阳市雁江区水务局审查批复。为进一步落实

方案设计的各项措施，建设单位将水土保持纳入到主体工程的招投标和施工组织设计中，

明确了建设过程中的项目法人、施工单位和监理单位各自的水土保持职责，建立了有效

的内部管理制度，工作规程，财务管理办法，档案管理制度等，保证了水土保持工程在

保证质量的前提下按时完成。工程所实施的水土保持设施总体质量合格，达到了经批准

的水土保持方案的要求，运行情况良好，水土保持效益明显。财务制度规范、齐全，水

土保持投资落实到位，各项水土保持工程支出符合财务规定和要求，后期水土保持设施

的管理维护责任明确，管理维护资金已落实，达到了设计标准和防治目标的要求，符合

验收条件。 

根据监理单位质量评定成果，本工程水土保持措施共划分为 12 个单位工程，26 个

分部工程，829 个单元工程。根据监理单位质量评定成果，水土保持工程措施总体合格

率 100%，优良率 48.97%，总体质量等级为合格；水土保持植物措施总体合格率 100%，

优良率 50%，总体质量等级为优良。 

工程实际完成水土保持投资 362.14 万元，较批复的水土保持投资增加 95.51 万元，

其中主体工程中具有水土保持功能的工程投资实际完成 272.43 万元，较批复投资增加

97.14 万元；方案新增水土保持投资实际完成 89.71 万元，较批复投资减少 1.63 万元。

投资增加主要原因是植物措施工程量增加，单价投资增加，渣场占地面积增加，相应水

保措施工程量及投资也增加。投资满足水土保持防治要求。 

根据监测总结报告，经生态效益评估，该项目水土保持防治效果明显，项目建设区

域内扰动土地整治率达到98.67%，水流失治理度达到99.12%，土壤流失控制比达到1.25，

拦渣率达到 99.25%，林草植被恢复率 99.98%，林草覆盖率达到 47.73%，六项防治标准

均能达到并超过原水保方案设计的水土流失防治目标。 

综上所述，该项目手续资料齐备，水土保持措施落实完善，水土保持投资满足区域

水土保持防治要求，防治效果明显。建设单位履行了水土流失防治的法律义务和责任，

水土保持生态环境建设工程符合国家水土保持法律法规、规程规范、技术标准和水土保

持方案的有关规定和要求，各项工程安全可靠、质量合格，效益显著，水土保持生态环
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境建设设施的管理维护责任明确，工程总体质量达到了设计标准，符合验收条件，可以

进行建设期验收。 

7.2 遗留问题安排 

为进一步做好本项目水土流失防治工作，提出如下建议： 

1、加强已建成水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。 

2、加强与市、县水行政主管部门的沟通和联系，接收并积极配合当地水行政主管

部门的监督检查，进一步健全水土保持工作的管理制度，使水土保持工作规范化、制度

化和长期化。 
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8 附件及附图 

8.1 附件 

1、委托书； 

2、项目建设及水土保持大事记； 

3、项目备案通知书 

4、规划用地许可证 

5、原水水保方案批复 

6、补偿费发票 

7、分部工程和单位工程验收签证资料 

8、现场照片 

8.2 附图 

1、地理位置图； 

2、主体工程总平面布置图； 

3、水土流失防治责任范围及水土保持措施布设竣工验收图。 

4、项目建设前卫星图 

5、项目建成后卫星图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


